2026年市政府工作报告部署重点任务分工方案

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
一、聚焦港产联动、向海图强，加快打造多功能、综合性、现代化大港										
1	提升港口综合服务能力。	凝心聚力、提质提速推进总投资271亿元的12个码头建设，其中滚装码头、10万吨级通用泊位码头主体完工，森旭液体化工码头、煤炭港区油品码头竣工验收，进一步提升港口对腹地经济的辐射带动作用。**（备注：12个码头建设情况详见附件1）**	渤海新区管委会、黄骅市政府市海洋和港航管理局	市发展改革委 沧州海关 黄骅港海关 市海事局 港务（港口）集团 渤投集团 市交发集团 港城产业园区管委会 国能黄骅港务公司	刘　勇 官建军	2026年12月31日	①滚装码头进行码头水工施工。 ②9号、10号通用泊位工程进行码头水工结构、陆域生产与辅助建筑物施工。 ③森旭码头开展罐区施工。 ④煤炭港区油品码头进行工艺管道、消防水池等附属设施施工，力争一季度项目整体完工。	①滚装码头推进码头水工施工。 ②9号、10号通用泊位工程推进码头水工结构、陆域生产与辅助建筑物施工。 ③森旭码头推进罐区施工。 ④煤炭港区油品码头推进交工验收、安全、环保、职业病等专项验收工作。	①滚装码头推进码头水工、陆域生产与辅助建筑物施工。 ②9号、10号通用泊位工程推进码头水工结构、陆域生产与辅助建筑物施工，力争码头主体完工。 ③森旭码头推进罐区施工，力争整体完工。 ④煤炭港区油品码头推进交工验收、安全等专项验收工作。	①滚装码头推进码头水工、陆域生产与辅助建筑物施工，力争码头主体完工。 ②9号、10号通用泊位工程推进陆域生产与辅助建筑物施工，力争整体完工。 ③森旭码头推进竣工验收工作，力争竣工投产。 ④煤炭港区油品码头推进竣工验收工作，力争竣工投产。
2		大力实施总投资344亿元的17个集疏运项目，确保渤海西站改造等3个项目开工建设，综合物流园铁路专用线、南疏港二路东延工程投入使用，加快打通货物进港“最后一公里”。力争经过五年的努力，黄骅港货物吞吐量达到5亿吨、集装箱300万标箱。**（备注：17个集疏运项目情况详见附件2）**	渤海新区管委会、黄骅市政府	市发展改革委 市海洋和港航管理局 市交通运输局 沧州海关 黄骅港海关 市海事局 港务（港口）集团 渤投集团 市交发集团 港城产业园区管委会	刘　勇 官建军	2026年12月31日	①推进综合产业园铁路专用线等11个在建集疏运项目建设。 ②推进黄骅港河口港区Ⅴ区物流堆场项目等6个计划开工项目前期手续跑办。	①力争综合物流园区铁路专用线项目具备通车条件。 ②推进黄骅港大宗散货物流园区“散改集”多式联运物流中心项目等计划开工项目前期手续跑办，力争黄骅港综合港区9号、10号通用泊位专用线工程等项目开工建设。	①力争黄骅港南疏港二路东延项目竣工、黄骅港大宗散货物流园区带式输送机一期工程主体完工。 ②推进计划开工项目前期手续办理，力争综合港区及散货港区铁路专用线、渤海西站改造工程开工建设。	①推进综合产业园铁路专用线、河口港区铁路专用线项目、曲港高速公路京台高速至黄骅港段等在建集疏运项目建设。 ②力争邯黄铁路扩能改造工程渤海西站至渤海新区站增建二线主体完工。
3	加快培育壮大临港产业。	深挖海洋经济发展潜力，实施新水源、巴安水务等系列海水淡化项目，打造链条完整的海水综合利用产业化基地。	渤海新区管委会、黄骅市政府	市发展改革委 市工业和信息化局 市海洋和港航管理局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水务局	刘　勇 官建军	2026年12月31日	①督促施工单位加快施工进度，按照施工进度计划倒排工期，对滞后关键节点及时预警纠偏，确保按计划推进。 ②季度末主体施工完成至20%。	①督促设备供应安装中标单位及时定制设备。 ②按照施工进度及时支付工程款。季度末主体施工完成至60%。	①协调土建和设备两个标段的工作进度，明确穿插施工顺序与时间窗口，避免场地冲突、工序倒置。 ②季度末主体完工，设备开始进场安装。	①按照设备安装进度计划倒排工期，对滞后关键节点及时预警纠偏，确保按计划推进。 ②年底前完成设备安装。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
4		发挥国家级渔港经济区建设优势，推动金丰贝、耕海等海洋牧场项目建设。	市农业农村局 渤海新区管委会、黄骅市政府	市海事局 市自然资源和规划局 市海洋和港航管理局 市生态环境局	尹卫江	2026年12月31日	①完成用海选址及海域使用论证编制工作。 ②组织专家对用海区域养殖环境、条件进行考察，研究适合我市海域特征养殖模式。	①完成海域使用论证专家评审及海域价格评估工作。 ②借鉴先进海洋牧场经验，做好海洋牧场技术论证工作。	①完成海域使用出让方案编制工作。 ②研究分析海洋牧场养殖方式、养殖品种的可行性，进行技术储备。	①完成海域使用出让及不动产登记工作。 ②待用海审批、环评等手续完成后，指导做好养殖证、渔养船审批手续办理工作。
5		强化重点项目支撑，全力推进总投资60亿元的汇福粮油深加工项目落地，64亿元的中冶氢氧化铝、60.7亿元的华北木材产业园等一批重点项目加快建设，凯意负极一体化、永康原料药等30个项目竣工投产，临港项目总投资达到1400亿元。	渤海新区管委会、黄骅市政府 市发展改革委	市工业和信息化局 市投资促进局 沧盐集团 渤投集团 相关县（市、区）政府	刘　勇 官建军	2026年12月31日	①汇福粮油深加工项目完成前期手续跑办。 ②氢氧化铝项目完成设备桩基施工的90%。 ③华北木材园完成9号地块场地换填，完成2号地块和7号地块的土地摘牌及前期手续。 ④凯意负极一体化项目总体建设进度完成一期项目95%。 ⑤永康药业部分主体封顶。 ⑥积极申报2026年省重点建设项目，全面梳理市重点建设项目，清单报请市委、市政府审定后印发。	①汇福粮油深加工项目进场开工。 ②氢氧化铝项目开始进行基础承台及附属厂房施工。 ③华北木材园完成7号地块场地换填，完成1号地块和6号地块的土地摘牌及前期手续。 ④凯意负极一体化项目总体建设进度完成一期项目总体规划100%，并完成试车投产达效。 ⑤永康药业部分主体封顶。 ⑥截至6月底，38个省重点计划新开工项目全部开工建设，159个市重点计划新开工项目开工率达80%以上。	①汇福粮油深加工项目进行桩基施工。 ②氢氧化铝项目进行设备、上部结构及工艺管道安装。 ③华北木材园完成9号地块各建筑主体工程；完成2号地块、1号地块和6号地块的场地换填；完成4号地块的土地摘牌及前期手续。 ④永康药业开始设备安装。 ⑤压实各县（市、区）项目建设主体责任，督促项目加快建设进度，形成更多实物工作量。	①汇福粮油深加工项目进行基础施工。 ②氢氧化铝项目实现主体竣工。 ③华北木材园完成7号地块1-5号厂房主体；完成2号地块3-4号宿舍楼及1-2号食堂基础施工；完成4号地块的场地换填。 ④永康药业主体竣工。 ⑤加强入库入统业务指导，确保完成投资应统尽统、颗粒归仓。
6	**推动港航贸一体化发展。**	优化港口、航运、贸易要素资源配置，深化与上海、广州等沿海枢纽港合作，开通黄骅港至日本、韩国直航航线，搭建至澳大利亚、非洲、南美等海上通道，以外贸航线拓展海域空间。	渤海新区管委会、黄骅市政府 市海洋和港航管理局 港务集团	市商务局 沧州海关 黄骅港海关 市海事局 渤投集团	刘　勇 官建军	2026年12月31日	①力争开通一条集装箱航线。 ②计划投入一条载重万吨以上的专业化集装箱船舶，每月完成3个南北往返航次。全年计划完成35个往返航次。计费重箱超过1万TEU。	①督促集装箱码头企业强化与船公司合作，积极拓展货源，优化航线布局。 ②计划新开通一条曹妃甸-黄骅港-上海港航线。	黄骅港-上海港内外贸同船航线，待国能码头杂货码头开放口岸获批后，稳步推进。	①力争年内完成日本、韩国航线开通。 ②黄骅港-上海港内外贸同船航线，待国能码头杂货码头开放口岸获批后，稳步推进。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
7		加快北方（沧州）跨境电商物流基地建设，确保沧州保税物流中心3月底前封关运行，跨境电商运营中心4月底前投入使用，全年孵化跨境电商企业600家以上。	市商务局 渤投集团 肃宁县政府	市投资促进局 沧州海关 黄骅港海关 市海事局 市交发集团 沧州高新区管委会 等相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	①督促东塑集团及装修团队加快装修进度，完成场地装修与设备安装。 ②保税物流中心封关运营，运营中心完成装修与设备安装，进行试运营。	完成服务商引进，启动选品中心搭建。通过电话回访、实地考察等方式，积极吸引企业入驻。	①举办品牌推介会并在微信公众号积极宣发。 ②推动B2B、B2C业务拓展，深化海外仓合作。	①与运营中心入驻服务类企业合作。 ②完成全年孵化跨境电商企业600家以上的目标，实现跨境电商生态初步形成。
8		大力提高集货能力，年内实现省内集货点全覆盖，畅通“邯郸-邢台-黄骅港”铁路通道，优化“海铁联运+中欧班列”运输模式，强化货源揽运和市场开拓，推动沿线货源向黄骅港集聚，力争全年外贸集装箱吞吐量突破8万标箱、实现翻番增长。	渤海新区管委会、黄骅市政府 市商务局 市海洋和港航管理局	市发展改革委 市投资促进局 沧州海关 黄骅港海关 市海事局 港务集团 渤投集团 市交发集团	尹卫江 宫建军	2026年12月31日	鼓励津冀集装箱充分依托邯黄铁路打通“黄骅港-邢台南”海铁联运班列，利用铁路和海运优势，吸引冀中南腹地货源，每周至少开行2列中欧班列。	①针对性拓展冀中南及周边腹地货源地，打通“门到门”物流通道，扩大港口辐射范围。 ②每周至少开行2列中欧班列。	①鼓励津冀集装箱利用跨进电商物流基地建设契机，实现跨境业务与集装箱业务共同发展。 ②每周至少开行2列中欧班列。	①鼓励津冀集装箱积极开拓腹地市场，加强与客户对接，开展推介工作。 ②力争全年外贸集装箱吞吐量突破8万标箱、实现翻番增长。 ③每周至少开行2列中欧班列。
9		举办北方（沧州）跨境电商物流基地推介活动30场以上，叫响“买全球、卖全球，跨境电商在沧州”品牌。	市商务局	市投资促进局 沧州海关 黄骅港海关 渤投集团	尹卫江	2026年12月31日	①启动宣传，组织返乡创业恳谈会。 ②制定全年推介活动计划。 ③组建招商团队。 ④参与首场推介招商活动。	①开展“沧州跨境·冀货出海赋能计划”主题活动10场。 ②参加跨境电商物流基地推介活动，利用活动开展专题招商活动。	①开展“沧州跨境·冀货出海赋能计划”主题活动10场。 ②参加跨境电商物流基地推介活动，利用活动开展专题招商活动。	①开展“沧州跨境·冀货出海赋能计划”主题活动10场。完成全年30场以上推介活动。 ②总结工作成效。 ③形成常态化推介机制。
二、聚焦区域协同、高效联动，加快拓展战略协作新空间										
10	**深化“大协同”。**	全面深化与京津雄合作，大力推动产业链、创新链、资金链、人才链“四链”融合，积极引进央企二三级子公司和创新业务板块，全年签约京津项目不少于50个、总投资100亿元以上，引进京津技术合同成交额突破100亿元。	市发展改革委 市国资委 市投资促进局 市科技局	市工业和信息化局 市财政局 市人力资源社会保障局 相关县（市、区）政府	刘　勇 尹卫江 王少杰	2026年12月31日	①一季度，签约京津项目不少于10个。 ②组织相关县（市、区）对接低空经济产业项目。 ③引进京津技术合同成交额15亿元左右。	①二季度，签约京津项目不少于20个。 ②在“雄安新区场景汇”与参赛企业对接开展招商活动，组织专场推介会。 ③引进京津技术合同成交额30亿元左右。	①三季度，签约京津项目不少于30个。 ②组织相关县（市、区）对接新能源产业项目。 ③引进京津技术合同成交额60亿元左右。	①四季度，签约京津项目不少于50个。 ②组织相关县（市、区）对接智能制造产业项目。 ③引进京津技术合同成交额100亿元左右。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
11		加快交通一体化步伐，确保石衡沧港城际铁路、雄商高铁实现通车，津潍高铁完成主体工程，曲港高速二期、邯港高速二期完成工程量70%，协调加快京德二期、京沪和京台高速改扩建等前期工作。	市发展改革委 市交通运输局	相关县（市、区）政府 市交发集团	刘　勇 戴树胜	2026年12月31日	①石港铁路：主体工程完成95%。 ②雄商高铁：主体工程完成100%，具备验收条件。 ③津维高铁：主体工程完成85%。 ④曲港二期：完成工程量25%。 ⑤邯港二期：完成工程量25%。 ⑥京德二期：力争列入交通运输部公路“十五五”发展规划。 ⑦京沪、京台高速改扩建：协助河北高速集团开展工可报告编制并报省交通厅组织专家评审，按照专家评审意见和地方诉求修改完善。	①石港铁路：主体工程全部完成，具备验收条件。 ②雄商高铁：完成静态验收、动态验收以及克缺整改。 ③津维高铁：主体工程完成90%。 ④曲港二期：完成工程量40%。 ⑤邯港二期：完成工程量40%。 ⑥京德二期：配合省交通厅开展项目支持性文件编制工作。 ⑦京沪、京台高速改扩建：配合河北高速集团开展项目支持性文件编制工作。	①石港铁路：完成静态验收、动态验收以及克缺整改。 ②雄商高铁：完成联调联试；初步验收，安全评估。具备运营条件。 ③津维高铁：主体工程完成95%。 ④曲港二期：完成工程量55%。 ⑤邯港二期：完成工程量55%。 ⑥京德二期：待部“十五五”规划印发后，配合省交通厅报交通运输部审查。 ⑦京沪、京台高速改扩建：待部“十五五”规划印发后，配合省交通厅报交通运输部审查。	①石港铁路：完成联调联试，初步验收、安全评估。具备运营条件。 ②津维高铁：主体工程全部完成，具备验收条件。 ③曲港二期：完成工程量70%。 ④邯港二期：完成工程量70%。 ⑤京德二期：取得交通运输部意见，配合省交通厅开展特许经营方案编制工作。 ⑥京沪、京台高速改扩建：取得交通运输部意见。
12		推动公共服务共建共享，创建5家京津冀医联体，开展“周末专家河北行”等交流活动40场以上，向京津输送“河北福嫂”200人以上，吸引更多京津老年人来沧康养。	市卫生健康委 市人力资源社会保障局 市民政局	市教育局 市财政局 市文化广电和旅游局	王晓玲	2026年12月31日	①开展“周末专家河北行3场”。 ②细化任务分工并印发工作方案，向京津输送“河北福嫂”500人。 ③持续开展养老护理员培训和取证工作，明确新增不少于120名持证护理员的任务目标，并将具体任务分解到各县。	①开展“周末专家河北行9场”。 ②开展各类公共就业服务活动，累计向京津输送“河北福嫂”1800人。 ③按照工作方案，抓好推动落实，完成养老护理员阶段性培训工作。	①开展“周末专家河北行9场”。 ②累计向京津输送“河北福嫂”3500人。 ③按照工作方案，抓好推动落实，组织养老护理员开展取证工作。	①开展“周末专家河北行9场”。 ②到年底成功创建5家京津冀医联体。 ③累计向京津输送“河北福嫂”4200人以上。 ④按照工作方案，对养老护理员培训和取证工作进行总结，确保高质量完成省定任务目标。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
13		拓展雄沧联动发展深度广度，建成10个雄安未来之城示范应用场景。	市发展改革委	相关县（市、区）政府	刘　勇	2026年12月31日	积极组织域内企业参赛；筹备雄安绿色能源技术应用大赛城市综合能源应用解决方案赛道预赛；推出40项实际场景需求。	举办我市雄安绿色能源技术应用大赛城市综合能源应用解决方案赛道预赛；每项场景应用大赛对接5-10家排名靠前的参赛企业。	建成4个未来之城创新应用场景；各领域筛选3-5家投资意向强烈的企业邀请来沧考察招商事项。	完成10个未来之城创新应用场景在我市落地转化；力争推动不少于10家参赛企业签约。
14		推进“雄安报关验放、黄骅港装船出海”实质化运行，打造雄安新区“海上门户”。	市商务局 黄骅港海关 渤海新区管委会、黄骅市政府	沧州海关 渤投集团	刘　勇	2026年12月31日	①推动实现“雄安报关验放、黄骅港装船出海”实质化运行。 ②跟进“区港通”快速转关辅助管理系统项目立项、建设情况。	协助开展“区港通”快速转关辅助管理系统测试。	总结、优化实质化运行经验做法。	总结、优化实质化运行经验做法，指导用好相关信息化平台，保障雄安新区在黄骅港出口货物高效快速通关。
15	**强化“小协同”。**	做大“一体”，完成市级国土空间规划调整和基础设施衔接方案，推动主城区与青沧两县一体化建设、同城化管理；围绕构筑城市向东发展战略支点，统筹教育园区、沧州开发区、沧东经济开发区等各功能区建设，高标准规划打造沧东新区，在沧东经济开发区核心区域率先启动建设沧东新城，优化生产、生活、生态布局，推动交通向新区延伸、公共设施向新区覆盖，拓展城市发展空间，形成新的发展引擎。	市自然资源和规划局 市交通运输局	市城市管理综合行政执法局 市住房城乡建设局 市教育局 市交发集团 市建投集团 相关县（市、区）政府	刘　勇 戴树胜	2026年12月31日	①指导各县（市、区）梳理汇总规划重点项目清单。 ②开展国土空间总体规划动态维护工作，动态维护成果3月底前报省。	①督导指导各县（市）编制完成总体规划动态维护方案，并履行报批程序。 ②沧东新区战略发展规划方案报市委、市政府研究审议。5月底前完成动态维护成果省级审查并修改完善，6月底前全面完成国土空间总体规划动态调整工作任务。	①开展市、县两级总体规划修改、规划评估工作。 ②对沧东新区战略发展规划方案进行优化完善，对功能定位、用地布局、基础设施配套等进行深化和细化。 ③加强与交通、产业、生态环保等专项规划的协调，实现“多规合一”。 ④开展县级国土空间规划修改工作。	①完成市、县两级总体规划修改方案，并按程序完成成果方案报批。 ②将沧东新区战略发展规划正式纳入《沧州市国土空间总体规划（2021-2035年）》调整方案中，按程序进行报批。 ③对各县（市）加强业务指导和工作督导，完成总体规划修改方案。2026年底前完成县级国土空间规划修改任务，推动主城区与青沧两县一体化建设、同城化管理。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
16		做强“两翼”，以渤海新区黄骅市为一翼，打造港产城融合发展示范市，辐射带动海兴、盐山、孟村等地转身向海；以任丘为一翼，打造雄安卫星城，带动河间、献县、肃宁等地与雄安深度融合。	渤海新区管委会、黄骅市政府 任丘市政府	市直相关部门 相关县（市、区）政府	刘　勇	2026年12月31日	①渤海新区黄骅市建立与三县常态化沟通平台，摸清与三县交界的“断头路”底数情况，谋划健全交通基础设施。 ②制定雄安招商方案；摸排设施农业底数；摸清连接雄安新区的道路底数；梳理绿色节能建材企业清单。	①主动梳理本地龙头企业的配套需求清单，定向推送至三县。 ②开展雄安对接招商活动；对接雄安建材需求；筹建蔬菜大棚。对连接雄安的主要道路完成摸底。	①为三县原材料进口和产品出口提供低成本通道。 ②开展雄安对接招商活动，深化产业对接，达成2个以上项目合作意向；建设蔬菜大棚10个；对接雄安建材需求，达成1-2项初步供应意向。	①加快渤海滨海旅游带建设，将海兴的湿地、盐山的千童文化、孟村食品等特色资源纳入旅游线路规划，实现“黄骅看海、三县游园”的联动效应。 ②开展雄安对接招商活动，落地1-2个雄安高端外溢项目；完善建材供应体系；与雄安1家以上科研机构建立对接机制；修补连接雄安的交通道路，初步形成互联互通交通格局。
17		推进“多节点”联动，支持区位相通的县（市、区）整合产业资源，共建区域品牌，协同开拓高端市场。	市工业和信息化局	市自然资源和规划局 市投资促进局 相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	实施集群品牌提升行动。	整合集群宣传资源，打通企业品牌共享路径。	组织区域品牌所在产业集群参与国内外各类展会、品牌推介会等推广活动。	开展区域品牌宣传，推广典型经验，打造“共享智造”赋能特色产业集群发展新业态新模式。
18		推动大运河沿线各县（市）文旅合作，统筹非遗保护与旅游开发，打造运河文化生态廊道。	市文化广电和旅游局	相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	依托春节、元宵节等传统文化节日，市、县两级依托景区、街区、公园、商场等点位，策划举办非遗惠民宣传展示活动。	以“文化和自然遗产日”为契机，市、县两级策划举办丰富多彩非遗宣传展示活动。	以第十届省旅发大会为契机，整合非遗旅游资源，策划举办大运河主题非遗宣传展示活动。	依托国庆节等节假日，指导各县（市、区）结合本地非遗资源特色，开展非遗旅游融合发展主题活动。
三、聚焦转型升级、动能转换，加快构建现代化产业体系										

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
19	**聚焦主导产业全面发力。**	绿色化工产业，进一步突出渤海新区黄骅市和临港化工园区战略地位，编制“大临港”化工园区规划，促进港城、中捷、南大港、临港、吕桥等5个化工园区融通耦合发展，提升沧州绿色化工产业竞争力和知名度；进一步强化龙头企业带动作用，积极推进鑫海新材料基地、沧州大化聚氨酯、旭阳化工己内酰胺等3个产业链关键节点项目，加快四友叔碳、慧源化工等10亿元以上项目建设；进一步抓好延链补链，紧紧围绕打造京津冀化工新材料基地定位，引进培育一批小而美的高端化工项目，形成龙头企业顶天立地、中小企业铺天盖地的产业发展格局。	市工业和信息化局 渤海新区管委会、黄骅市政府	市发展改革委 市应急管理局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市行政审批局 市投资促进局 相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	①制定沧州市绿色化工产业2026年重点工作清单，明确产业全年发展任务和举措。 ②成立沧州市绿色化工产业发展研究院。 ③研究沧州市绿色化工产业高质量发展的相关政策措施。 ④鑫海化工新材料基地（一期）项目进行大规模设备安装。 ⑤旭阳己内酰胺项目加快跑办前期手续。 ⑥大化80000Nm3/年煤制气项目，因同步规划MDI项目，需更换炉型，所以需对原备案进行变更，完成备案信息变更。 ⑦四友叔碳酸新材料一体化项目3月底前所有安装工程全部完工。 ⑧慧源化工完成土建施工及装修。	①印发《沧州市绿色化工产业2026年重点工作清单》，推动产业高质量发展。 ②推动绿色化工产业“十五五”规划完成专家论证。 ③鑫海化工新材料基地项目设备安装完成30%。 ④旭阳己内酰胺项目加快跑办前期手续。 ⑤大化项目完成相应四评报告变更。 ⑥四友74.5万吨叔碳酸新材料一体化项目计划6月底前各项安装工程完工，完成各项竣工验收手续，并具备试生产条件。 ⑦慧源化工项目完成安装工程，并完成各项竣工验收手续。	①成立绿色化工行业协会，助推行业规范发展。 ②鑫海化工新材料基地项目设备安装完成70%。 ③旭阳己内酰胺项目加快跑办前期手续。 ④大化项目完成可研编制以及第三方评审。 ⑤四友叔碳酸新材料一体化项目试生产。 ⑥慧源化工项目具备试生产条件。	①组织开展化工园区自评工作，规范园区发展。 ②举办绿色化工产业对接活动，推动产业发展。 ③鑫海化工新材料基地（一期）项目实现主体竣工。 ④旭阳己内酰胺项目加快跑办前期手续。 ⑤大化80000Nm3/年煤制气项目完成中化投发委审核。 ⑥四友叔碳酸新材料一体化项目、慧源120万吨/年混合脂肪酸精加工项目试生产。
20		装备制造产业，办好中国（沧州）装备制造展览会，推广盐山管道“共享智造”模式，以全链条协同共享提高产业竞争力。	市工业和信息化局	相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	制定《沧州市装备制造产业2026年重点工作清单》，明确产业全年发展任务和举措。重点项目完成土地摘牌，办理项目前期手续、开工，启动厂房桩基施工。	制定《沧州市加快推进装备制造产业高质量发展的实施意见》，多方施策推动产业发展。	推动装备制造产业“十五五”规划完成专家论证。	举办装备制造产业对接活动。确定包联部门为项目单位“一对一”服务，了解企业需求，在关键环节提前介入，确保项目施工有序开展。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
21		实施总投资227亿元的72个重点项目，推进总投资106亿元的特变电工新能源基地开工建设，实现我市高端装备制造产业百亿级龙头项目“零”的突破。	市发展改革委 沧州高新区管委会	市直相关部门 相关县（市、区）政府	刘　勇	2026年12月31日	①做好2026年拟实施亿元以上项目动态管理工作，明确计划新开工项目开工时间、入统时间等关键时间节点。 ②特变电工项目完成土地摘牌，办理项目前期手续，实现项目开工。	①紧盯项目前期手续办理进度，督促项目早开工。截至6月底，开工率达80%以上。 ②特变电工项目完成厂房桩基施工。	①抓好项目建设进度，督促开工项目加快建设。做好监测分析，压实各县（市、区）项目建设主体责任，做好服务，保障项目加快建设进度，形成更多实物工作量。 ②特变电工项目启动厂房主体建设。	①在全力推动项目加快建设进度的同时，加强入库入统业务指导，确保完成投资应统尽统、颗粒归仓。 ②特变电工项目完成厂房主体建设，并启动办公设施、研发及相关配套设施基础工程施工。
22		新能源产业，强化重点项目引领，全力保障投资101亿元的远景零碳智能产业园二期6月份竣工、投资140亿元的三期上半年开工，引进一批产业链上下游企业，打造北方最大的锂电池生产基地；加快建设总投资150亿元的北方绿色氢基燃料生产交易加注基地，提升沧州在全国能源格局中的战略地位和影响力。完善产业配套，推动中孚新能源、明珠锂电池隔膜等一批项目加快建成，促进大中小企业共生、上下游链条互补，形成产业集群效应。抓好零碳园区，全面推进沧东经济开发区国家级零碳园区建设，围绕“节能”与“绿电”两大核心任务，实施总投资150亿元的重点项目，建设一批绿色工厂、零碳工厂。	市发展改革委 市工业和信息化局 沧县政府 渤海新区管委会、黄骅市政府	市自然资源和规划局 市生态环境局 市行政审批局 市投资促进局 市商务局 相关县（市、区）政府	刘　勇	2026年12月31日	①远景二期项目机电安装工程完成15%，土建工程完成85%。 ②北方绿色氢基燃料生产交易加注基地完成签约。 ③做好零碳工厂申报储备工作。成立国家、省级零碳园区建设工作推进专班，指导推进零碳园区建设。完成第二批市级绿色工厂申报、专家评审、认定等工作；遴选锂电池、电子电器等重点行业企业入选零碳工厂培育库。	①远景二期项目机电安装工程完成95%，土建工程完成100%。 ②指导企业有序开展零碳工厂申报工作。组织沧东经济开发区等零碳园区报送年度工作计划，定期调度工作进度。完成省级绿色工厂推荐申报工作；按照省厅工作部署，组织开展零碳工厂创建工作。 ③远景三期6月底前开工建设。	①远景二期项目机电安装工程完成100%，设备调试完成。 ②完成国家级绿色工厂推荐申报工作，按照省厅工作部署，持续推进零碳工厂创建。	①远景二期项目产能爬坡。 ②紧盯绿色工厂、零碳工厂评审情况，全年力争新增绿色工厂30家，积极培育一批零碳工厂。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
23	提升特色产业整体水平。	聚焦各县（市、区）特色产业集群，实施升级进位三年计划，力争任丘石油化工产业集群营收超千亿元，确保全年新增规上工业企业150家以上，集群总营收突破8000亿元。	市工业和信息化局 任丘市政府	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王少杰	2026年12月31日	①推动特色产业集群实现高质量发展，集群总营收突破2000亿元。 ②根据上年度营收超1800万元企业建培育库、定目标清单。	①推动特色产业集群实现高质量发展，集群总营收突破4000亿元。 ②指导县（市、区）对规上培育库企业加大帮扶力度，助力企业发展。	推动特色产业集群实现高质量发展，集群总营收突破6000亿元。助力企业攻坚达产、补链强链。	①推动特色产业集群实现高质量发展，力争任丘石油化工产业集群营收超千亿元，集群总营收突破8000亿元。 ②指导符合条件的企业申报升规，确保完成150家以上的目标。
24		开展“共享智造”“智改数转”赋能行动，逐集群制定共享场景清单，大力推进以钢材集采平台为代表的供应链体系建设，创建2个省级工业设计中心。	市工业和信息化局 市商务局	市发展改革委 市建投集团 相关县（市、区）政府	刘　勇 尹卫江 王少杰	2026年12月31日	①建立深化“共享智造”工作机制，逐集群制定工作清单。 ②举办工业设计现场经验交流活动。完成企业对接，并与省直相关部门沟通落实支持政策。	①建立工业设计中心梯度培育库。 ②培育创建市级工业设计中心，加强省级工业设计中心储备。 ③持续保障合资公司业务开展调研对接工作。	①组织企业参加省工信厅举办的工业设计中心申报辅导培训会，提高项目申报成功率。 ②跟进集采业务开展情况，按照领导要求对集采情况进行通报。	①充分挖掘我市工业设计优秀企业，积极推荐符合条件的企业申报省级工业设计中心。 ②保障钢材集采业务顺利推进，完成年度目标任务。
25		实施数字化转型项目900个以上，培育先进智能工厂20家以上、国家级5G工厂5家，争创国家制造业新型技术改造试点城市。	市工业和信息化局	市直相关部门	王少杰	2026年12月31日	①推动企业加快开展数字化改造提升。 ②做好制造业新技改试点城市申报准备工作，加大对上沟通汇报力度。	①培育先进智能工厂，强化5G技术在工业领域的应用，开展5G工厂培育。 ②做好制造业新技改试点城市申报工作，做好市长答辩相关工作。	推动企业加快开展数字化改造提升，积极培育先进智能工厂，强化5G技术在工业领域的应用，开展5G工厂培育。	推动企业开展数字化改造提升，实施数字化转型项目900个以上，培育先进智能工厂20家以上，强化5G技术在工业领域应用，培育5G工厂5家。
26	推进新兴产业能级跃升。	依托京津冀·沧州生物医药产业园，推动北京太洋、京原通药业等项目开工建设，打造中国北方重要的医药和大健康产业基地。	市工业和信息化局 渤海新区管委会、黄骅市政府	相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	协助临港产业园区，共同做好重点项目服务工作，加快项目建设进度，推动京原通药业完成人防手续、太洋药业二期项目完成环评、安评。	加快项目建设进度，推动京原通药业取得施工证、太洋药业二期项目完成人防和工程规划等手续。	推动京原通药业项目开工完成开槽、太洋药业二期项目取得施工证。	加快项目建设进度，推动京原通药业项目部分单体完成主体框架、太洋药业二期项目完成开槽。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
27		支持四星玻璃围绕做强药用玻璃产业，建设“一总部、一中心、一基地”，打造国内领先的制造高地。	沧州高新区管委会	市发展改革委 市工业和信息化局 市科技局	刘　勇	2026年12月31日	①推进四星玻璃加入国家玻璃新材料创新中心联盟工作，完成申请与后续流程确认。 ②起草事业单位成立章程，完成申报材料准备。启动集团总公司筹备，与凯盛等核心企业达成合作共识。	①完成四星玻璃加入联盟材料审核与现场考察，争取正式加入。 ②完成研究院组建登记。 ③完成集团总公司注册及贸易公司工商登记。	①统一产品定价与渠道。 ②对照省级平台申报要求，不断提升资质并开展申报。 ③组织梳理现有产能等信息，讨论整合实施方案。	①力争获批认定省级制造业创新中心、省级技术创新中心等省级平台。 ②推进河北中心（筹）实质性运营，实现贸易公司稳定运营。 ③制定河北中心（筹）详细运营方案，明确组织架构、人员配置等内容，督促贸易公司优化业务流程，拓展销售渠道。
28		开展数字经济发展三年行动，抓好北斗规模应用试点城市建设，打造3个省级可信数据空间创新发展试点，力促华北智算中心项目落地，电子信息产业产值突破200亿元。	市数据局 市工业和信息化局 市发展改革委 任丘市政府	相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	①召开季度工作协调会议。督促指导华北智算中心项目做好“窗口指导”申报准备工作，争取申报下一批次“窗口指导”。 ②进行工作经验总结。保障顺利通过住建部试点工作年度评估。 ③华北智算中心项目做好三批“窗口指导”材料编制完善工作，并通过省发改委初审，具备上报国家发改委的条件。	①召开季度工作协调会议。加强对电子信息产业企业指导帮扶，产值达到100亿元左右。 ②推动3个省级可信数据空间创新发展试点理顺项目建设流程，深化平台建设。 ③华北智算中心项目上报国家发改委“窗口指导”，并积极跑办；做好项目开工前各项准备工作和手续办理。	①召开季度工作协调会议。 ②推动3个省级可信数据空间创新发展试点初步建成平台，开展系统测试等工作。 ③华北智算中心项目具备开工条件，启动开工建设；同步启动项目配套的增量配网等申报流程。	①召开季度工作协调会议。 ②加强对电子信息产业企业指导帮扶，产值突破200亿元。 ③推动3个省级可信数据空间创新发展试点形成一定实物工作量，完成60%试点任务，力争平台上线运行。 ④华北智算中心项目土建、电力配套等同步建设推进。
29		加快发展低空经济，做强中捷通用航空产业园，系统推进与北京低空经济产业链的协同互补、共建共享；强化低空医疗物资配送全域覆盖体系建设，确保沧州低空飞行服务平台建成投用。	市发展改革委 市工业和信息化局 市卫生健康委 市交发集团	市投资促进局 市交通运输局 相关县（市、区）政府	刘　勇 戴树胜 王晓玲 王少杰	2026年12月31日	①力争3月底前完成系统试运行和中心城区低空飞行活动管控测试。 ②印发《全市医疗物资低空配送实施方案》，召开专项工作推进会。	①督促沧州低空飞行服务平台建设进度。 ②选取部分航线开展医疗物资配送试运行。 ③全面推广落地低	①深入摸排全市各行业低空技术需求。 ②督促沧州低空飞行服务平台建设进度，在系统试运行期间加快完善各项	深入摸排全市各行业低空技术需求，努力打造规模化低空经济应用场景，力争新增无人机航线5条，低空经济典型应用场景3个。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
							③完成停机坪选址勘验及后续建设等工作，同步协调推进航线审批、手续办理等关键环节。	空医疗物资配送体系，确保服务范围全覆盖、运营标准全统一。	功能。	
四、聚焦创新引领、平台支撑，加快培育壮大新质生产力										
30	建好创新平台。	抢抓国家建设北京（京津冀）国际科技创新中心机遇，加强与京津高校院所深度合作，全年开展对接活动30次以上，新增科技创新平台15家。	市科技局	市工业和信息化局 市教育局 相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	①开展科技对接交流活动5次左右。 ②从现有市级技术创新中心中筛选基础好、潜力大的单位，建立省级平台重点培育库。	①开展科技对接交流活动15次左右。 ②对入库的市级技术创新中心开展针对性辅导与预评审，完善申报条件，夯实申报基础。	①开展科技对接交流活动25次左右。 ②按照省科技厅通知安排，开展省级科技创新平台申报推荐工作，指导申报单位完善申报材料。	①开展科技对接交流活动30次以上。 ②组织新认定的科技创新平台完善信息，健全管理制度。
31		围绕打造京津冀中试转化首选地，以燕赵绿色化工实验室为龙头，整合全市资源组建创新联合体，完善“研发-中试-转化”全链条创新体系。加快燕赵绿色化工实验室二期项目建设，申创国家级制造业中试平台，打造“实验室+孵化+产业”模式，形成中试熟化、场景应用、产业落地闭环，吸引京津冀更多科技成果在沧孵化转化，从实验室走向生产线、大市场。	市科技局 渤海新区管委会、黄骅市政府	市工业和信息化局 相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	①指导实验室面向京津冀及全国发布沧州化工产业项目征集指南，鼓励实验室与沧州市化工上下游企业、创新平台建立常态化对接机制。 ②会同燕赵绿色化工实验室到舟山、泰州等地开展实地调研，学习先进园区在中试管理、安全环保、运营服务等方面的成熟经验。	①支持实验室面向京津冀及全国发布沧州化工产业项目征集指南，实施研发中试和关键核心技术攻关项目，促进科技成果转化落地。 ②指导实验室完善各类管理制度，进一步优化实验室功能布局和管理模式，指导实验室发布项目征集指南。	①鼓励实验室与沧州市化工上下游企业、创新平台建立常态化对接机制，指导实验室实施研发中试和关键核心技术攻关项目。 ②指导实验室实施研发中试项目，引育高水平人才队伍，建立企业技术需求和应用场景需求清单制度，开展场景供需对接活动，实现科研成果与市场需求精准对接。	①指导实验室实施研发中试和关键核心技术攻关项目，组织实验室开展年度绩效评估工作。 ②指导实验室完善中试服务体系，探索“拨投结合”“先投后股”的资金支持方式，构建“研产转化、用研互哺”生态闭环，形成可持续运营发展模式。
32	培育创新主体。	强化政策精准滴灌与资金集成支持，推动研发费用加计扣除等惠企政策直达快享，引导企业建立研发准备金制度，实施科技计划项目10项以上，确保研发投入强度增速超过全省平均水平。	市科技局	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王少杰	2026年12月31日	①做好2025年度研发活动统计年报。持续对18个县（市、区）研发投入工作进行分片包联。 ②谋划编制2026年市级项目申报指南。	①开展常态化研发培训服务。 ②发布2026年项目申报指南，进行项目征集论证等工作。	①组织开展政策培训。 ②根据项目申报情况，组织开展项目评审、立项等工作。	①对上年度研发投入工作进行分析总结，做好研发投入工作安排部署。 ②根据项目进行情况做好项目报批、资金下达等工作。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
33		完善科创企业梯度培育体系，认定高新技术企业100家以上、专精特新中小企业70家以上、专精特新“小巨人”企业3家以上。	市科技局 市工业和信息化局	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王少杰	2026年12月31日	①开展走访调研，将符合条件的企业纳入高新技术企业后备培育库。 ②强化优质中小企业梯度培育，建立健全专精特新、“小巨人”等优质中小企业培育库。	组织开展高新技术企业申报。依托“百场万家”、职业经理人等公益服务培训，强化政策宣贯，积极做好专精特新“小巨人”企业申报。	做好高新技术企业申报收尾工作。	积极与上级部门对接，了解高企评审结果，及时进行沟通协调。2026年新增专精特新中小企业70家以上、专精特新“小巨人”企业3家以上。
34	**壮大人才队伍。**	围绕“引、育、留、用”，全面落实“人才二十条”政策，用活用好“人才飞地”等柔性引才措施，加快高端人才智库建设，申报院士和博士后工作站2家，引进海外高层次人才50名以上，持证外国专家规模达150人。	市委组织部 市人力资源社会保障局 市科技局	市教育局 市工业和信息化局	王少杰	2026年12月31日	①以落实“沧州人才新政二十条”为核心，建立重点工作清单台账。 ②市人力资源社会保障局组织县（市、区）和市直有关部门开展博士后新建平台申报工作。 ③市科技局积极培育院士工作站。	①积极落实人才新政，开展人才购房、租房补贴申领工作。 ②市人力资源社会保障局对申报材料进行审核并报送省厅参评。	①市人力资源社会保障局组织对在站博士后人员科研资助进行申报。 ②组织做好博士后平台的科研资助申领工作。	①市人力资源社会保障局配合省人社厅对博士后平台进行评估。 ②市科技局开展人才需求调研。申报院士工作站1家。
35		强化科技人才精准服务，选派专精特新“小巨人”企业科技特派团34个，培育科技领军和高技能人才300名以上。	市科技局 市人力资源社会保障局	市工业和信息化局	王少杰	2026年12月31日	做好34个专精特新“小巨人”企业科技特派团选派工作。召开会议研究部署高技能人才培训任务。	指导、服务专精特新“小巨人”企业科技特派团深入企业一线，做好科技服务。开展高技能人才培训，完成100人次培训任务。	继续组织开展高技能人才培训，完成100人次培训任务。	继续组织开展高技能人才培训，完成50人次培训任务。
五、聚焦城乡融合、共同繁荣，加快推进城乡发展整体跃升										
36	**提高城市品质能级。**	高质量推进390个城市更新项目，重点抓好老火车站片区等完整社区试点和城中村改造项目，推动城市内涵式发展，争创国家城市更新示范城市。**（备注：390个城市更新项目详见附件3）**	市住房城乡建设局	市直相关部门 相关县（市、区）政府	戴树胜	2026年12月31日	完成年度重点项目摸排储备。逐步启动城市更新项目，出台和修订本地城市更新配套政策，搭建市、县统筹推进机制。	推动民生类、基础配套类项目加快启动。召开季度工作推进会，协调解决项目推进堵点问题。	加快在建项目施工进度，推动部分公共服务设施、特色更新项目阶段性竣工。强化施工质量与安全监管，杜绝大拆大建。	冲刺年度目标，重点攻坚项目开工和阶段性交付。

序号	年度目标任务	牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
37	加快沧州监狱、沧南监狱建设，年内交付使用。	市司法局 市建投集团	沧县政府 河北沧发资产管理集团有限公司	戴树胜 姜桂海	2026 年 12 月 31 日	①完成沧南监狱室内管道、窗户玻璃及幕墙龙骨安装。 ②完成安居民泰公司审计工作。协调省司法厅、省监狱管理局、沧州监狱、沧南监狱做好搬迁相关工作。	①完成沧南监狱室内外装饰装修 40%、室外管网、硬化等 20%的建设任务。实现沧州监狱复工，室内外装饰装修完成 10%。 ②对配套用房数据资料及房屋使用情况现场核实。协调产权单位办理不动产产权登记证。明确资产用途、划转路径及资金流转程序。	①完成沧南监狱室内外装饰装修 60%、室外管网、硬化等 80%的建设任务。 ②沧州监狱室内外装饰装修完成 70%、室外管网、硬化等完成 60%。进一步研究其他建设资金来源。	①完成沧南监狱信息化工程核心设备安装、调试验收、搬家所需设备设施安装，具备交付使用条件。 ②沧州监狱室内外装饰装修完成 20%，室外管网、硬化等完成 40%，信息化和搬家设施安装完成，具备交付使用条件。
38	全力攻坚剩余房地产遗留问题，确保今年将存量问题归零；研究制定“好房子”建设标准，打造一批试点样板。	市住房城乡建设局	市自然资源和规划局 市行政审批局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026 年 12 月 31 日	①交付商品房项目 11 个；回迁安置项目 5 个、完成解决 9 个项目问题，推动正常施工或复工。 ②持续细化出台我市“好房子”建设标准，打造一批试点样板。	交付商品房项目 33 个；回迁安置项目 8 个、完成解决 4 个项目问题，推动完成异地安置、复工或正常施工。	交付商品房项目 9 个；回迁安置项目 3 个、完成解决 4 个项目问题，推动正常施工或开工。	交付商品房项目 46 个；回迁安置项目 8 个。完成解决 1 个风险项目问题，保障项目正常施工。
39	围绕“补短板、强功能、优服务”，谋划推进沧州“大外环”建设，完成 22 条道路贯通工程，扩建运东、运西 2 座污水处理厂，整治小街巷 180 条。 **（备注：22 条道路贯通工程详见附件 4）**	市城市管理综合行政执法局	市自然资源和规划局 相关县（市、区）政府	戴树胜	2026 年 12 月 31 日	①道路贯通方面，完善项目立项、土地划拨、施工许可等前期手续及土地征拆工作；对道路红线内的土地及地上物进行征拆、补偿组卷。 ②污水处理厂扩建方面，开展中试试验研究，完成施工图设计，完善土地、规划、施工许可等前期手续办理。 ③小街巷整治方面，谋划包装项目，3 月底前完善手续并进场施工。	①道路贯通方面，陆续进场施工，完成道路基础部分施工。 ②污水处理厂扩建方面，进行基坑开挖、支护、降水等地基与基础工程施工，以及生物池、二沉池、滤池等主体结构施工。 ③小街巷整治方面，按照施工计划稳步推进道路硬化、照明维修、排水改造和绿化完善等内容。	①道路贯通方面，完成道路贯通项目主路施工。 ②污水处理厂扩建方面，完成工艺设备、电气设备、自控仪表等设备安装、调试。 ③小街巷整治方面，中心城区小街巷精细化提升工作基本完成，梳理检查存在问题，并逐步完善。	①道路贯通方面，完成道路贯通项目附属设施及竣工验收相关工作。 ②污水处理厂扩建方面，开展污水处理厂试运行。 ③小街巷整治方面，中心城区小街巷精细化提升工作全部完成，组织检查验收。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
40		新建改造便民菜市场7个，健身场地50处，打造“15分钟生活圈”，让民生更有温度。	市商务局 市体育局	相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	①新建改造便民菜市场方面，完成7个菜市场的初步谋划。 ②健身场地方面，安排部署工作任务，明确工作思路和年度目标，对重点任务进行分解，完善保障措施。	①新建改造便民菜市场方面，分批启动新建及改造菜市场项目开工建设。完成创建2个一刻钟便民生活圈。 ②健身场地方面，指导、督导各县（市、区）制定县级实施方案;6月底前，各县（市、区）按计划完成场地平整与硬化工作。	①新建及改造菜市场项目基本建成，完成创建2个一刻钟便民生活圈。 ②建设健身场地方面,9月底前完成场地测量、设计及启动招投标等相关工作。	①推进7个新建及改造菜市场项目完成验收，并投入运营。完成创建4个一刻钟便民生活圈。 ②建设健身场地方面，12月底前完成任务目标。
41	**加快县城扩容提质。**	扎实推进燕赵宜居县城建设行动，实施总投资超200亿元的100余项重点工程，每个县建设1-2个重点片区，完成13个县（市）城市体检，交付棚改安置房11205套。	市住房城乡建设局	渤海新区管委会、黄骅市政府,各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	健全项目建设责任体系。推动城市体检工作有序开展。根据交付棚改安置房目标任务，落实到责任主体和具体项目。	开展人居环境、基础设施、安全保障三大项专项提升行动。推动城市体检工作有序开展。棚改安置房方面，6月底建成任务完成率达到50%以上。	县城建设方面，倒排项目工期，细化时间节点，对每一道工序逐一梳理。形成城市体检工作初稿。	①系统提炼工作经验，总结形成可复制可推广的经验案例。 ②城市体检方面，完成城市体检工作。 ③棚改安置房方面，10月底全面完成年度目标任务，对全年棚改工作中的亮点和经验做法进行总结推广。
42		健全县域快递物流网络体系，建成快递物流中心14个、客货邮站点28个，打造“三基地一平台”，形成高效便捷的商品流通网络。	市邮政管理局	市交通运输局 相关县（市、区）政府	戴树胜	2026年10月31日	累计建成快递物流中心3个。新增客货邮站点6个。	累计建成快递物流中心6个。累计新增客货邮站点17个。	累计建成快递物流中心12个。累计新增客货邮站点25个。	10月底前累计建成快递物流中心14个。累计新增客货邮站点28个。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
43	推进乡村全面振兴。	坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，建设高标准农田20万亩以上，粮食总产保持在94亿斤以上。	市农业农村局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	①及时将省级下达的粮食、大豆和油料生产目标分解到各县（市、区）。组织技术专家深入一线，指导落实落细小麦春季田间管理技术。抢抓关键农时，安排部署春耕生产各项重点工作。 ②组织开展“两重”高标准农田建设项目的申报工作。	①加强关键农时田间管理技术指导服务及病虫草害监测防控。分析研判春播、夏播生产形势，及时开展秋粮生产工作。密切关注强对流天气、干热风、“烂场雨”等灾害，强化监测预警。抓好“三夏”生产工作。 ②合理安排工程建设时序，抢抓夏收后的农田建设项目黄金施工期。	①抢抓夏播有利时机，稳定秋粮播种面积，确保应播尽播，能播尽播。强化在田作物管理，科学防灾减灾救灾，加强病虫害防控，持续提升粮食单产水平。 ②因地制宜开展项目建设，对已完成秋收的农田加快推进项目建设。	①加强秋粮后期田间管理，推行玉米适期晚收技术，提高秋粮产量和质量。强化调度，组织推动全市“三秋”工作，抢抓农时，确保颗粒归仓。落实秋冬种任务，强化技术指导，保障冬小麦种足种好。 ②组织开展高标准农田项目的验收工作。
44		加快建设高品质蔬菜产业示范区，新建改造蔬菜生产设施2万亩，全年蔬菜播种面积96万亩以上，“沧州净菜”北京市场占有率保持10%以上。	市农业农村局 市商务局	相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	①强化科研协作，持续引进优新品种；推动蔬菜种苗繁育向专业化、标准化、智能化升级。 ②持续推动特色单品标准化生产与规模化发展，加快设施蔬菜的智慧化转型升级。 ③持续深化旱碱麦产品产销对接活动。全市蔬菜（含瓜果）播种面积达到20万亩以上。	①引导社会资本投入建设高标准、智能化新型设施蔬菜生产基地，推动老旧设施改造提升，推动全市蔬菜（含瓜果）播种面积达到50万亩以上、新建改造提升蔬菜生产设施1万亩以上。 ②组织开展“河北净菜”商标授权申报。	组织开展与北京大型商超、电商平台及批发市场的对接合作，推进全市蔬菜（含瓜果）播种面积达到85万亩以上、新建改造提升蔬菜生产设施1.5万亩以上。	①全市蔬菜（含瓜果）播种面积达到96万亩、新建改造提升蔬菜生产设施2万亩。 ②争取2家相关企业获得“河北净菜”商标授权。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
45		加强和美乡村建设，改造农村公路280公里，新建改造10千伏线路586公里，打造省级和美乡村300个以上、重点村20个以上。**（备注：改造农村公路280公里情况详见附件5）**	市农业农村局	市交通运输局 国网沧州供电公司 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	①确定拟建设省级和美乡村名单，将村庄基础数据录入省和美乡村数据平台。②制定农村公路项目实施方案、完善工作机制。加快推进农村公路项目前期工作，具备条件的尽早开工建设。 ③完成物资招标采购工作，新建改造10千伏及以下线路不低于90公里。 ④确定拟建重点村名单。确定一批拟建和美乡村重点片区。	①录入第2季度和美乡村建设情况数据。组织开展和美乡村建设现场办公。 ②实行农村公路项目台账动态化管理，建立项目前期工作推进清单，明确时间节点，逐项抓好落实。 ③力争6月底前所有项目进场实施建设。完成建设改造农村公路112公里。 ④累计完新建改造10千伏及以下线路不低于260公里。	①录入第3季度和美乡村建设情况数据。组织开展和美乡村建设现场办公。 ②组织各县（市、区）交流经验。完成建设改造农村公路196公里。 ③累计完新建改造10千伏及以下线路不低于460公里。	①录入第4季度和美乡村建设情况数据。组织各县（市、区）对和美乡村建设情况进行自评，市级开展核验，向省推荐。 ②配合做好省级评价工作。对建设任务重，进展缓慢的县（市、区）农村公路项目进行重点督导，力争10月底前完成建设改造农村公路280公里。 ③加快完善交通安全及其附属设施，尽快推进交工验收工作。 ④12月上旬全部完成建设任务。
46		实施盐碱地改造提升等四大行动，促进盐碱地“土特产”多元发展，抓好青县、孟村盐碱地综合利用项目，打造全产业链盐碱地综合利用沧州样板。	市农业农村局	青县政府 孟村县政府	尹卫江	2026年12月31日	起草本年度全市盐碱地综合利用工作方案，绘制重点工作路线图。召开重点工作调度会议，分解任务清单，确保各项重点工作落地落实。	积极开展各类技术指导、“一喷三防”等农艺作业工作，确保全市205.83万亩旱碱麦收获，亩产达到300公斤，10万亩旱碱麦繁育基地建成。	加强旱碱麦新品种选育，推动新产品转化上市。搜集旱碱麦种质资源200份，选育耐盐碱新品种1个，开发精深加工产品4款，转化上市2款。	抢抓农时，应播尽播，确保旱碱麦秋播达到200万亩以上，盐碱耕地高标准农田建设达到2万亩。推进总投资1亿元的盐碱耕地水利项目如期推进。
六、聚焦深化改革、扩大开放，加快增强发展的内生动力										
47	**推进重点领域改革。**	深化行政审批制度改革，赋予渤海新区黄骅市五个功能区市级权限，简化审批层级，优化审批流程。	市行政审批局	渤海新区管委会、黄骅市政府	王少杰	2026年8月31日	组织五个功能区对现行政务服务事项的审批权限进行全面梳理，摸清权限缺口。结合各自产业特点、发展需求、	对新增权限需求事项开展合法性审查和可行性论证，形成市级权限拟下放事项清单，提交市政府审定。	①组织市有关部门和五个功能区进行权限交接，同步移交办事指南、制式表单、操作规程等资料。	

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
							承接能力，分别提出市级权限需求，汇总形成新增放权需求清单。		②指导五个功能区制定下放事项的承接方案，建立放权事项审批监管无缝衔接机制。	
48		实施新一轮深化国资国企改革，推进国企整合重组、错位发展，提高核心竞争力。	市国资委	市财政局 市属国有企业	刘　勇	2026年12月31日	积极谋划新一轮深化国资国企改革任务举措。明确国企整合重组与布局优化实施方案，加快推进国有经济布局和结构调整。	引导企业进一步聚焦主责主业，大力发展战略性新兴产业，构建现代化产业体系，持续完善现代公司治理，健全市场化经营机制，深入实施经理层成员任期制和契约化管理。	①加大重点领域专业化整合力度，打造更多链主企业和行业龙头企业，加快建设现代化产业体系，着力布局前瞻性、战略性新兴产业。 ②实施扁平化改造，压缩企业管理层级，缩短决策链条，提升企业运营效率。	①完成年度新一轮国资国企改革任务，推动国企改革整合重组，增强核心功能，提高核心竞争力，推动国有资本和国有企业做优、做强、做大。 ②形成一批标志性的改革成果，总结改革典型经验，实现改革高质量收官。
49		规范实施政府和社会资本合作新机制，力争35亿元规模的航道公募REITs年内发行。	市发展改革委 港务集团	市财政局 沧州渤海新区管委会、黄骅市政府	刘　勇	2026年12月31日	上报省发改委并取得意见反馈，回复省发改委意见并取得省发改委推荐。	上报国家发改委，更新申报数据至2026年3月并重新组卷审核，取得意见反馈并做好意见反馈。	取得国家发改委无意见函并推荐至证监会与交易所。	更新申报数据至9月并重新组卷审核，回复证监会与交易所意见反馈并取得无意见函，发行。
50		深入推进灵活就业人员公积金制度全国试点。	市公积金管理中心	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	①制定全年新增灵活就业人员目标数。 ②落实缴存补贴等优惠政策。深入开展多元化、多渠道的宣传活动。优化开户系统等工作，提升服务水平。	①召开工作动员会，分解任务指标。落实试点工作在城市更新、特殊人群等领域的配套政策。 ②与第三方机构开展合作，为灵活就业人员住房公积金贷款提供风险保障。	①探索设立住房公积金基层“服务站”。优化灵活就业人员增值收益的分配。 ②制定灵活就业人员呆坏账核销管理办法。探索公积金在信用激励机制中发挥更大的作用。	进行灵活就业人员公积金制度工作经验总结。保障顺利通过住建部试点工作年度评估。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
51		支持东光彩客、信联电科、四星玻璃等优质企业上市融资，借力资本市场加快发展。	市政府办（金融协调服务科）	市发展改革委 相关县（市、区）政府	刘　勇	2026年12月31日	①赴国家发改委，沟通对接上市“绿色通道”相关事宜。 ②加大与北交所、河北证监局沟通对接力度。 ③加大上市后备企业筛选力度，组织开展上市专题培训，对拟上市企业进行实地帮扶走访。 ④推动彩客科技通过上市审核会，信联电科、四星玻璃争取进入上市“绿色通道”。	①帮助彩客科技联系对接北交所，推动企业顺利实现上市。 ②帮助信联电科、四星玻璃联系对接各交易所，推动2家企业尽快确定上市板块。 ③加大上市后备企业筛选力度，组织开展上市专题培训。	①与2家企业进行常态化沟通对接，密切掌握企业上市动态。 ②督促企业持续合规经营，保持各项指标符合上市条件与要求。 ③加大上市后备企业筛选力度，组织开展上市专题培训。 ④推动信联电科、四星玻璃做好上市申报前准备工作。	①与2家企业进行常态化沟通对接，密切掌握企业上市动态。 ②加大上市后备企业筛选力度，组织开展上市专题培训，对拟上市企业进行实地帮扶走访。 ③推动信联电科、四星玻璃做好上市申报前准备工作。
52	打造一流营商环境。	加强“双盲”评审规范化建设，全面实行专家场地“盲抽盲定”，实现远程异地评标常态化运行。探索“一类事一次办”集成服务，打造政务服务支撑产业集群试点。	市行政审批局	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王少杰	2026年12月31日	①组织市县两级“双盲”评审回头看，自查自身存在问题，细化完善“双盲”评审内控机制。 ②研究制定“一类事一次办”服务落实方案，开展调研摸底与事项梳理，加快流程再造和试点运行。	①对市公共资源交易系统进行适配改造，积极与省协调系统对接，启动远程异地评标场地与设备联调测试。 ②跟踪试点企业需求，对服务内容、流程、举措补齐完善。形成初步成熟的改革经验。	①扩大跨省远程异地评标范围，积极与外省地市签订远程异地评标协议，开展5个外省（市）远程异地评标项目。 ②深入优化完善相关工作，在各县（市、区）推广。	①提升交易平台数智化功能，实现“标前智能筛查、标中现场见证、标后可溯可查”的交易全链条辅助监督模式。 ②深入优化完善相关工作，在各县（市、区）推广。
53		严格落实全国统一大市场建设要求，整治“内卷式”不正当竞争，开展规范涉企执法专项行动，降低制度性交易成本。	市发展改革委 市司法局	市市场监管局等市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	刘　勇	2026年12月31日	常态化开展妨碍全国统一大市场建设案例线索排查工作，向省上报一季度排查结果。继续做好扫码入企、罚没收入监测、执法人员资格管理等监督保障工作。	常态化开展妨碍全国统一大市场建设案例线索排查工作，向省上报二季度排查结果。	常态化开展妨碍全国统一大市场建设案例线索排查工作，向省上报三季度排查结果。	常态化开展妨碍全国统一大市场建设案例线索排查工作，向省上报四季度排查结果。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
54		办好“沧州企业家日”，在全市营造尊商、重商、亲商浓厚氛围。	市委统战部 市工商联	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年5月31日	筹划企业家日系列活动。	开展企业家日系列活动，并举办好5月20日开幕式。		
55	加大对外开放力度。	大力开展招商引资，全年举办“绿色化工沧州行”等专题招商活动50场以上，年内签约省外投资项目400个以上，总投资1500亿元以上。	市投资促进局	市工业和信息化局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	举办“绿色化工沧州行”等专题招商活动，季度内举办产业链招商活动10场以上。	季度内举办产业链招商活动15场以上。	季度内举办产业链招商活动15场以上。	季度内举办产业链招商活动15场以上。年内签约省外投资项目400个以上，总投资1500亿元以上。
56		做强开发区平台支撑，严把投资强度关、亩均税收关，加快盘活低效用地，推进开发区年营业收入增长5%左右。	市商务局	市自然资源和规划局等市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	推动各开发区加快项目建设，不断壮大企业主体力量，形成更多增量。持续推进开发区低效用地处置。	推动在建项目早日投产达效，实现各开发区产业细分赛道培育方案中的近期目标。	紧盯重点开发区营收完成情况，落实临港经济开发区能级提升工作方案，指导临港开发区制定提升工作方案。	做好开发区营收指标监测，调度落后开发区，全力完成年度任务，开发区年营业收入增长5%左右。
57		拓展口岸功能，积极推进综合保税区建设，争取国际航行船舶保税油加注许可权及进境肉类、冰鲜水产品、粮食海关指定监管场地年内获批。	渤海新区管委会、黄骅市政府 市商务局 市发展改革委	沧州海关 黄骅港海关	尹卫江	2026年12月31日	建立重点企业台账，深挖存量企业出口潜力，及时启动进境粮食海关指定监管场地申报工作。争取肉类、冰鲜水产品海关指定监管场地早日获批。	精准服务存量企业扩量增效，加大外贸主体招引培育力度。争取肉类、冰鲜水产品海关指定监管场地早日获批。	力争进境粮食海关指定监管场地通过省发改委专家评审。	力争进出口总值达到申报门槛；力争进境粮食海关指定监管场地通过石家庄海关的初审上报海关总署申请立项。
58		开展外贸企业“组团出海拓市场”行动，组织参加国际展会15场以上，构建传统市场根基稳、新兴市场动能强的外贸发展新格局。	市商务局 市投资促进局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	①梳理重点国际展会清单，持续推进出海拓市行动，组织企业参加境外展会3场以上。 ②参与“企业出海”行动和国际展会，适时开展招商活动。	组织企业参加国际展会4场以上。参与“企业出海”行动和国际展会，适时开展招商活动。	组织企业参加国际展会4场以上。参与“企业出海”行动和国际展会，适时开展招商活动。	组织企业参加国际展会4场以上。参与“企业出海”行动和国际展会，适时开展招商活动。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
59		深化共建“一带一路”经贸合作，办好第七届中国-中东欧国家（沧州）中小企业合作论坛，推进一批标志性项目落地建设。	市工业和信息化局	市发展改革委 市外事办 市国资委 市商务局 市贸促会 相关县（市、区）政府	王少杰	2026年12月31日	对接河北省工业和信息化厅、工信部中小企业发展促进中心，会同中捷产业园区、市外办等单位谋划第七届论坛初步框架。	明确论坛主题、议程框架与主承办单位，启动嘉宾邀请、预算编制、场地等对接，完成总体方案报批。	完成嘉宾行程确认与议程终审，开展全流程彩排与应急演练；推进经贸洽谈、签约项目梳理，落实媒体注册与宣传物料投放等工作。	保障论坛顺利举办，做好现场服务、媒体报道与成果记录；会后做好活动总结等工作。
七、聚焦提振消费、文旅赋能，加快释放内需增长潜力										
60	**推进消费提质惠民。**	扎实开展提振消费专项行动，全年组织消费活动38场以上，带动消费多样化、品质化发展。积极申报全国汽车流通领域综合改革试点，全面落实“两新”政策，加力扩围推动汽车、家电等大宗消费品以旧换新，力争拉动消费80亿元以上。	市商务局	市发展改革委、市财政局等市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	①一季度，组织开展消费活动10场。根据省厅下达资金量，有序推动汽车、家电等大宗消费品以旧换新。 ②组织做好超长期特别国债设备更新项目的申报工作。	①二季度，累计组织开展消费活动15场。 ②开展政策培训，解读超长期特别国债设备更新政策。	①三季度，累计组织开展消费活动20场以上。 ②做好超长期特别国债设备更新项目的谋划储备。	①四季度，累计组织开展消费活动38场以上。根据省厅下达资金量，有序推动汽车、家电等大宗消费品以旧换新，力争拉动消费80亿元以上。 ②全面落实“两新”政策，做好政策解读和超长期特别国债设备更新项目的谋划储备工作。
61		办好河间驴肉火烧、沧县红枣休闲食品等展销活动，提升“中国生态美食地标（火锅鸡）名都”品牌影响力。发挥肃宁乐器、河间工艺玻璃、青县美妆等资源优势，开展“游购乡村”系列活动，激发县域消费活力。	市商务局 市文化广电和旅游局	市直相关部门 肃宁县政府 青县政府 河间市政府 沧县政府	尹卫江	2026年12月31日	制定“游购乡村”系列活动方案，启动河间驴肉火烧、沧县红枣等展销活动前期筹备。	①加强对河间驴火等消费场景活动统筹，丰富县域促消费活动形式。 ②举办“游购乡村”首场活动；推动县域特色产业与文旅融合试点项目启动。	结合各地老字号及名品名吃，开展特色产品进商圈、进景区等活动，将县域好物与各种资源结合进行宣传曝光。	总结年度消费促进活动成效，谋划下一年度活动计划，加强数据统计与成效分析，做好经验总结。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
62		推动小南门等特色街区改造提升。	市住房城乡建设局	运河区政府	戴树胜	2026年12月31日	对小南门改造提升项目进行谋划，通过功能复位和空间整合，激活土地价值，打造活力核心与完整社区。	与专业设计团队对接编制小南门改造提升项目规划设计方案。	修改完善小南门改造提升项目规划设计方案并积极申请专项资金。	按照小南门改造提升项目规划设计方案，编制小南门改造提升项目实施方案并积极与市场主体对接。
63		做大“沧州优品汇”电商直播基地，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。	市商务局 市建投集团	相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	“沧州优品汇”电商直播基地三楼展厅每季度销售额30万元。	联动基地相关入驻商家销售额达到100万元；宣发“沧州优品汇”视频不低于30条。	联动基地相关入驻商家销售额达到200万元；宣发“沧州优品汇”视频不低于40条。	培育直播相关人员累计60人，丰富货盘，选品中心电商产品不低于100条。
64	**做好文旅融合文章。**	创新举办第十届省旅发大会、中国·沧州国际武术大赛等节会活动，实现以会聚人、以赛促游。	市文化广电和旅游局 市体育局	相关县（市、区）政府	尹卫江	2026年12月31日	①制定省旅发大会总体规划和任务分解表。 ②中国·沧州国际武术大赛等完成总体方案。	成立第十届省旅发大会筹备组，上报确定旅发大会总体方案，推进旅发大会观摩项目改造提升。开展系列辅助活动。	①举办第十届省旅发大会及相关配套活动（武术大赛、沧州擂等）。 ②完成中国·沧州国际武术大赛。	完成旅发大会总结评估，推动后续项目持续运营。
65		支持吴桥杂技旅游度假区晋升国家级，推进杂技幻乐城正式开园运营，丰富消费场景，形成旅游新爆点。	市文化广电和旅游局 吴桥县政府	市直相关部门	尹卫江	2026年12月31日	①针对申报省级度假区现场检查提出的问题和国家级旅游度假区要求制定整改提升方案。 ②完成幻乐城全部施工及专项验收，做好开业前准备。	①完成生态红线与合规性排查、完善游客服务中心及配套设施。 ②4月完成幻乐城内部装修、设备调试，演职人员全部到位。5月1日正式开业，提前做好试运行内测准备工作。5-6月优化运营体验。	①完成业态融合与产品创新、提升服务质量和水平、优化运营管理。 ②推出幻乐城暑期主题活动，拓展客源，提升影响力。	①加强与文旅部、省文旅厅沟通汇报，邀请专家实地指导，做好申报材料等各项准备工作，为申报国家级度假区奠定基础。 ②打造幻乐城秋冬消费场景，完成年度运营复盘，谋划下一年度重点工作。
66		大力发展演艺经济、赛事经济，开展文化惠民演出1800场以上，组织各类体育赛事30次以上，建设国际综合格斗中心，举办“沧州擂”武术擂台赛，促进“文商旅体健”多业态深度融合。 **（备注：开展文化惠民演出1800场以上详见附件6）**	市文化广电和旅游局 市体育局 市大运河集团	市商务局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	①举办2026沧州大化首届国际马戏艺术节。 ②制定印发文化惠民活动专项工作方案。 ③完成国际格斗中心建设。 ④常态化举办“沧州擂”比赛，推动	①加快推进文化惠民民生工程实施，到6月底，任务完成量不少于60%。 ②举办第四届“沧海武韵 魅力狮城”武术系列活动。	①加快推进文化惠民民生工程实施，到10月底，基本完成年度任务。 ②举办第十二届中国·沧州国际武术大赛等赛事活动。	①全面总结2026年文化惠民民生工程实施成效，加大宣传力度，谋划做好2027年文化惠民工作。 ②完成全年30次体育赛事。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
							比赛进景区、进商圈，融入文旅、购物等元素，推动体文旅商融合发展。			
67		推进南川老街、沧州坊等运河沿线项目运营管理，打造夜经济和旅游消费聚集区。谋划开通北京至吴桥旅游专列，建设市级旅游集散中心，全面提升旅游供给品质。	市文化广电和旅游局 市大运河集团	相关县（市、区）政府 市建投集团	尹卫江	2026年12月31日	①结合河北省旅游发展大会规划，积极推进南川老街等项目招商选商、氛围营造等提升改造工程，南川老街计划2026年3月底达成“选招商面积80%开业率100%”。 ②实施沧州高铁西站、火车站旅游集散中心（旅游服务中心）优化提升项目，依托高铁西站“沧州优品汇”项目，打造市级旅游集散中心（旅游服务中心），确保春节前投入使用。	①沧州坊计划以沧州武术文脉为依托打造武术小镇，成为集“互动娱乐、主题食宿、精品零售、研学体验”于一体的武术文化高地与沉浸消费体验地。 ②制定专项工作方案。联合吴桥与中国铁道旅行社对接，就优惠政策、合作意向等进行洽谈对接。	推进沧州火车站旅游集散中心（旅游服务中心）优化提升工作，力争省旅发大会前投入使用。	开通北京至吴桥旅游专列或增加沧州文旅主题车厢，并对旅客输送、人员保障等后续工作进行完善。
68	**打造优良消费生态。**	开展优化消费环境提升行动，加强促消费政策协同联动，清理消费领域不合理限制措施，推进包容审慎监管，活跃消费市场、释放消费潜力。	市商务局 市市场监管局	市发展改革委 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江 王少杰	2026年12月31日	①研究制定促消费工作方案，梳理消费领域不合理限制措施情况。引导鼓励实体店承诺无理由退换货。 ②一季度，动态发展线下无理由退换货承诺单位10家。	①推动国家、省、市促消费政策落地实施。引导鼓励实体店承诺无理由退换货。 ②二季度，动态发展线下无理由退换货承诺单位20家。	①引导鼓励实体店承诺无理由退换货。 ②三季度，动态发展线下无理由退换货承诺单位40家。	①评估全年促消费政策与优化消费环境行动成效，巩固清理不合理限制措施工作成果，谋划下一年度工作思路，推动优化消费环境工作持续深入。 ②引导鼓励实体店承诺无理由退换货。四季度，动态发展线下无理由退换货承诺单位30家。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
69		围绕景区景点、特色美食等领域加强宣传推介，精心策划系列主题营销活动，深度联动头部短视频平台和各领域达人，推动更多沧州品牌出彩出圈，提升线上线下消费热度，以高质量消费载体营造氛围、聚集客商，把消费流量变为发展增量。	市文化广电和旅游局	市商务局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	联合明星名人等围绕“2026非遗晚会”“春节”推出系列短视频，借力名人效应，提升沧州文旅品牌影响力和知名度。	加强与中央、省、市主流媒体协作，紧扣春节、五一、“5·19中国旅游日”、文化和自然遗产日等重要节点，加大对上报道力度，增加沧州文旅曝光度。	统筹做好河北省旅游产业发展大会直播。	联合知名网络大V、摄影达人、明星名人等围绕“四季旅游”推出沧州文旅宣传推介短视频，借力名人效应，提升沧州文旅品牌影响力和知名度。
八、聚焦绿色转型、综合施策，加快提高生态环境治理水平										
70	实施精准治理。	坚定治污决心，坚持源头管控，建立网格化体系，开展细微颗粒物达标、面源污染防治、重污染天气消除等专项行动，确保全年PM2.5平均浓度不超过37微克/立方米，重污染天数控制在1%以内。	市生态环境局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	制定印发《沧州市2026年大气污染防治工作要点》，全力做好污染应对。	①开展春季扬尘“百日攻坚”，严查工地扬尘和带泥带土上路等行为。②开展产业集群提升整治行动。6月底前，完成包装印刷、橡胶、装备及零部件制造3个涉VOCs产业集群提升治理。	开展清洁运输比例提升行动。9月底前，全面完成国四及以下排放标准货车和国二及以下排放标准非道路移动机械淘汰。	对照年度重点任务，加大督导调度，确保各项目标任务按时完成。
71		加强入河入海排污口监管，推动黑臭水体动态随清，国省考断面、近岸海域水质稳定达标。抓好中央环保督察问题整改，健全长效管控机制。	市生态环境局 市城市管理综合行政执法局	市直相关部门 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	按月监测入河排污口，按要求完成新设置入海排污口备案。加强城市黑臭水体整治监督，督导第二轮中央环保督察剩余1个问题按照时限加快推进。	紧盯地表水断面和近岸海域水质，对全市水和海洋生态环境保护工作开展情况梳理总结分析。持续开展城市黑臭水体明察暗访和督导检查工作，做好主城区流域治理和水体巡查管控，推动动态清零。	做好主城区流域治理和水体巡查管控，推动动态清零。	对全市水和海洋生态环境保护工作开展情况梳理总结分析。根据市第三轮中央环保督察整改方案组织相关单位推进整改；督导第二轮中央环保督察剩余1个问题按时完成整改，组织验收销号工作。
72	推进生态修复。	更加注重综合治理，科学开展国土绿化行动，高质量推进滨海盐碱地国土绿化示范项目，全年完成营造林8万亩。	市自然资源和规划局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	刘　勇	2026年12月31日	完成营林抚育1万亩。指导各地开展春季造林前的准备工作。	完成营林抚育2万亩。指导各地积极开展春季造林绿化工作。	完成营林抚育2万亩。指导各地对春季新造林进行管护，保证成活率。	完成营林抚育1万亩。指导各地开展秋冬季造林工作，高质量完成全年任务。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
73		严格取用水管理，深化地下水超采综合治理，加快合同节水管理和地下水回补试点建设，年引调水稳定在8亿立方米以上。	市水务局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	尹卫江	2026年12月31日	科学申报，引调水1.8亿立方米以上。	引调水累计3.4亿立方米以上。	引调水累计4.4亿立方米以上。	全年引调水力争8亿立方米以上。
74		加强土壤污染风险管控，开展固体废物综合治理，确保重点建设用地安全利用率达到100%。	市生态环境局	市自然资源和规划局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	①持续开展非法倾倒处置固体废物整治行动，建立排查台账，每季度报送排查整改台账。 ②对用途变更为“一住两公”的建设用地严格用地准入管理，对列入风险管控和修复名录的地块落实管控措施。	①出台我市固体废物综合治理行动计划。 ②持续开展非法倾倒处置固体废物整治行动，每季度报送排查整改台账。 ③对用途变更为“一住两公”的建设用地严格用地准入管理，对列入风险管控和修复名录的地块落实管控措施。	对用途变更为“一住两公”的建设用地严格用地准入管理，对列入风险管控和修复名录的地块落实管控措施，严禁未完成修复的污染地块进入用地程序。	①持续开展非法倾倒处置固体废物整治行动，建立排查台账，推动问题整改，每季度报送排查整改台账。 ②严格用地准入管理，对列入风险管控和修复名录的地块落实管控措施，严禁未完成修复的污染地块进入用地程序。
75	加快绿色转型。	有序推进风电、光伏、氢能等清洁能源开发，力争新能源装机规模突破1100万千瓦，新型储能装机规模达到50万千瓦，加快形成“风光核储氢”绿色多元能源供给体系。	市发展改革委	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	刘　勇	2026年12月31日	加快推进风电光伏项目建设，定期召开重点能源项目调度会，有序推进新能源项目开发建设。	①定期召开重点能源项目调度会，有序推进新能源项目开发建设。 ②新能源装机规模力争达到1075万千瓦。	加快推进风电光伏项目建设，定期召开重点能源项目调度会，有序推进新能源项目开发建设。	全面推进风电光伏项目建设，定期召开重点能源项目调度会，有序推进新能源项目开发建设。力争新能源装机规模突破1100万千瓦。
76		严格落实碳排放“双控”制度，确保国能沧东三期、任丘热电二期项目建成投用，推动河北省碳计量中心（基础化工行业）落户沧州。	市发展改革委 市生态环境局 市市场监管局	市自然资源和规划局 市行政审批局 市工业和信息化局 相关县（市、区）政府	刘　勇 王少杰	2026年12月31日	①推动国能沧东三期、任丘热电二期项目编制煤炭替代方案。 ②争取第一季度末河北省碳计量中心落户沧州。	第二季度完成国能沧东三期、任丘热电二期项目编制煤炭替代方案审查。	①国能沧东三期项目完成第一台机组并网。 ②任丘热电二期项目完成汽轮机扣盖。	严格落实碳排放“双控”制度，强化企业管理，进一步挖掘企业节能降碳潜力。
77		深入开展“升A晋B”行动，新增A、B级和引领性企业50家以上，垃圾发电企业全部创A。	市生态环境局 市城市管理综合行政执法局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	戴树胜	2026年12月31日	新增A、B级和引领性企业5家。	新增A、B级和引领性企业10家。	新增A、B级和引领性企业25家。持续推进垃圾发电企业全部创A。	新增A、B级和引领性企业10家。完成垃圾发电企业全部创A。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
九、聚焦改善民生、普惠共享，加快提升人民群众生活品质										
78	夯实社会保障基础。	完善多层次社会保障体系，实施稳岗扩容提质专项行动，保障高校毕业生、农民工等重点群体充分就业，全年城镇新增就业7.5万人以上。	市人力资源社会保障局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王少杰	2026年12月31日	集中组织开展“春风行动”大型招聘活动，预计完成城镇新增就业18750人。	开展“公共就业服务进校园”专项行动，预计完成城镇新增就业37500人。	启动“金秋招聘月”，预计完成城镇新增就业56250人。	针对失业人员、就业困难人员开展专项就业援助，落实社保补贴、公益性岗位托底等政策，实现动态清零。预计完成城镇新增就业75000人以上。
79		优化“一老一小”服务供给，健全县乡村三级养老服务网络，打造示范性乡镇（街道）区域养老服务中心30家，启动中心医院全业态公立养老社区建设；实施优质托育服务提升项目，建设市级综合托育服务中心，中心城区建成10家、每个县（市）至少新增1家嵌入式普惠托育机构，把关爱一老、呵护一小工作做到群众心坎上。	市民政局 市卫生健康委	市教育局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	①制定具体实施方案，明确工作目标、资金保障、责任单位、推进举措和验收标准，确定培育对象。 ②组织开展托育服务相关政策培训和宣传动员工作，为项目启动奠定基础。	①县级民政部门结合实际，全部开工建设，确保按照时间节点完成工作任务。 ②开展26个点位嵌入式托位改造装修工程。	市民政局组织力量进行检查验收。	①组织专业验收团队，开展托位建设和品牌连锁机构建设成果验收工作。 ②开展安全隐患排查整治，确保机构安全规范运营。 ③严格按照标准开展“狮慧托”品牌评估验收工作，对符合条件的机构及时挂牌授权经营，并进行奖补。
80	办好人民满意教育。	坚持教育优先，统筹资源配置，充分考虑生源分布及学龄人口变动趋势，科学调整中小学及幼儿园布局，稳妥实施学校和教学点整合撤并。	市教育局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	召开工作部署会，明确工作要求，全面启动年度新改扩建中小学工作。	研究小规模学校撤并的可行性和保留的必要性，加快新改扩建中小学项目施工，同步落实配套设施建设计划。	利用暑期，推进撤并任务实施，基本完成年度小学及教学点撤并任务，确保秋季开学前平稳到位、教学秩序正常。	全面完成年度目标。新改扩建撤并中小学17所，撤并幼儿园51所、小学及教学点54所，实现任务清零。
81		推动基础教育提档升级，培育全国示范性特色学校48所，创建综合高中和省级特色高中4所，推进中心城区12所学校9月投入使用，深化共同体办学模式改革，满足群众优质教育资源需求。	市教育局	相关县（市、区）政府	王晓玲	2026年12月31日	①谋划创建全国青少年校园足球特色校48所。 ②组织省级综合高中试点学校经验交流活动，推动2026年创建工作。 ③中心城区新建10	①对2026年拟建省级综合高中试点学校进行实地调研，指导检查创建工作。 ②组织省级特色高中创建经验交流活动。	①全力做好迎省检工作，确保创建2所省级综合高中试点学校目标完成。 ②2026年拟建省级特色高中进行实地调研，指导检查创建工作。	①全力做好迎省检工作，确保创建2所省级特色高中目标完成。 ②组织沧州市学前教育城乡协同发展共同体建设项目推进会，聚焦幼小双

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
		（备注：推进中心城区12所学校9月投入使用情况详见附件7）					所学校主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作。 ④开展幼小双向科学衔接共同体主题研修活动。	③中心城区新建10所学校进行附属配套施工、外网铺设等工作。 ④推动初高中双向科学衔接共同体建设，召开沧州市初高中教育双向科学衔接专题研讨会。	③中心城区新建10所学校完成联合验收、交付。 ④召开沧州市学前教育城乡协同发展共同体建设项目新闻发布会。	向科学衔接，促进城乡优质均衡发展。
82		推进大中小学思政课一体化改革，实施体质强健计划，促进学生健康成长、全面发展。	市教育局	市体育局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	①做优特色思政品牌，开展爱国主义读书教育。 ②启动家庭教育基础培训。制定学生体质健康抽测方案，完成护眼教室、体育场地摸排改造规划。 ③启动武术进校园工程，制定试点校、标杆校遴选方案，落实阳光运动1530N行动。	①开展节点思政主题活动，健全思政教育资源共享机制。 ②举办中小学生武术展演等赛事，构建三级联赛体系，统筹中考体育测试，储备竞技体育后备人才。	①深化德育实践融合，打造“开学思政第一课”，推进思政资源共建。 ②完成护眼教室、体育场地改造任务，完善设施配套。 ③评审武术进校园试点校、标杆校，依托暑期开展体质拓展训练。	①健全思政一体化长效机制，完成德育体系化验收。 ②开展全市学生体质健康测试并上报数据，对比分析提升成效。
83		深化教师教育体制改革全国试点工作，加强高素质、高水平教师队伍建设。	市教育局	市人力资源社会保障局 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	部署2026年工作，完善两所高校改革方案。	构建教师教育专业与课程新体系，建设县级教师培训新模式。	迎接教育部中期评估。	按照省教育厅《关于师范院校布局结构调整的指导性意见》，形成地方本科层次教师的职前职后培养新模式。
84		提升职业教育服务区域发展能力，完成沧州职院整体搬迁。	市教育局	市建投集团 沧州职业技术学院 相关县（市、区）政府	王晓玲	2026年6月30日	推进室内装饰装修及管道安装工程；室外给水、雨污水、强弱电、热力管网工程全部完工。	①5月底完成竣工验收和消防验收，交付使用。 ②6月底前职院完成整体搬迁。		

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
85		推动高等教育内涵发展，加快沧州师院东校区建设，支持沧州医专对照本科标准提升软硬件建设水平。	市教育局	沧州师范学院 沧州医学高等专科学校 市建投集团	王晓玲	2026年12月31日	①推进沧州职业技术学院九河路校区的资产划转、契税减免工作。 ②沧州医专综合学生公寓项目、综合教学楼项目3月前办理桩基施工函，桩基开工。 ③完成医专2025年博士招聘往届生的聘用工作，完成2026年高层次人才选聘往届生考察及资格复审工作。 ④完成沧州医专康养产教融合实训中心项目主体结构验收。	①推进沧州职业技术学院九河路校区资产划转工作。 ②沧州医专综合学生公寓项目和综合教学楼项目完成施工证办理，进行基础施工。 ③完成医专2026年高层次人才选聘往届生聘用工作，启动2025年博士招聘、2026年高层次人才选聘应届生的聘用手续办理。	①沧州医专综合学生公寓项目、综合教学楼项目主体施工。 ②沧州医专康养产教融合实训中心项目进入室内装修、外墙装修施工阶段。	①沧州医专综合学生公寓项目、综合教学楼项目主体施工。 ②沧州医专康养产教融合实训中心项目完成室内外装修，申请竣工验收。
86	**优化医疗卫生服务。**	围绕提高群众健康指数，深化医药卫生体制改革，推动医共体建设向更深层次拓展，健全人财物统一管理机制，开展会诊转诊体系建设，构建“县强、乡活、村稳”分级诊疗格局，筑牢基层健康服务网底。	市卫生健康委	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	①推动医共体建设，推广南皮县医共体建设经验，完成3期经验培训班，实现管理中心100%集中办公。 ②完成会诊转诊相关政策标准制定，加强实地督导。	①组织经验交流和现场会，比拼亮晒各县（市）工作进度和有效举措，形成经验体系。 ②遴选4个试点单位率先完成会诊转诊服务中心建设。	①提升人财等管理中心和心电影像等资源中心运行效能，推动各医共体内部服务同质化、标准化。 ②召开会诊转诊经验交流会，全面推开会诊转诊服务中心做法。	①对照南皮建设标准，逐县评估医共体建设情况和实际成效。 ②对转诊服务中心运行情况进行综合评估，优化提升，健全长效运行机制。 ③总结各地突出亮点做法和典型经验，形成可复制医改经验，向省级推荐。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
87		扎实做好医保工作，加快推进长期护理保险落地，确保全市医保参保率达到95%。	市医保局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲	2026年12月31日	起草制定我市长期护理保险实施细则。	通过公开招投标方式，确定第三方商保经办机构，将符合条件的失能评估、护理服务机构纳入定点管理范围。	①开展重度失能人员申请、评估、认定、公示等工作。按规定给予享受长期护理保险待遇。 ②按政策要求调整职工医保缴费基数，做好灵活就业人员参保动员。	①总结分析职工长期护理保险启动开展情况。 ②为全面开展居民长期护理保险做准备。持续做好宣传工作，全社会营造浓厚参保氛围，启动2027年参保缴费工作。
88		打造中医药传承发展新高地，高质量完成国家中医药传承创新发展示范试点项目终期验收。	市卫生健康委	相关县（市、区）政府	王晓玲	2026年6月30日	①2月底前完成项目年度监测数据填报和年度示范项目年度工作总结。 ②3月上旬召开全市中医药示范试点项目验收准备会。 ③3月中旬前完成典型经验梳理并上报。3月底前，分别完成绩效考核和工作考核相关佐证材料的梳理、汇总和胶印。	①4月上旬完成省级验收准备，并根据省财政厅、省中医药管理局标准要求，完成问题整改。 ②4月中旬前，完成一切准备工作，并根据国家中医药管理局行程安排，高质量通过终期验收。		
89	**筑牢安全稳定防线。**	强化底线思维、红线意识，坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，加强危化、道路交通、食品药品等安全监管，开展海洋渔船专项整治，坚决遏制各类安全事故发生。	市应急管理局	市安委会成员单位 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	刘　勇	2026年12月31日	①制定《沧州市安全生产治本攻坚三年行动2026年工作推进台账》。 ②完成全年食品抽检任务的25%。 ③制定印发全年药品安全监管工作要点。 ④完成全市6座渔港、4个集中停泊点全覆盖隐患排查。开展海上联合执法行动1次。	①做好“清明”“五一”等特殊时段督导检查，督促企业排查和消除隐患。 ②提请市政府主要领导召开市政府食安委全体会议。 ③完成全年食品抽检任务的50%。 ④组织开展沧州市2026年休禁渔管理工作。对长期省外停泊渔船开展1次协同登船检查。开展1伏季休渔执法检查。	①完成全年食品抽检任务的75%。开展药品经营环节“清源”专项行动，做好药品监督检查工作。 ②开展安全生产应急演练及警示教育活动。 ③完成辖区内渔船渔港进行全覆盖检查。完成渔船北斗终端更新换代工作。	①统筹推进攻坚行动，确保11月底前完成各项工作任务。 ②开展秋冬季渔业安全专项整治行动。对长期省外停泊渔船开展1次协同登船检查。开展海上联合执法行动1次。

序号	年度目标任务		牵头单位	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
90		抓好防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作，建设环渤海区域应急救援中心。	市应急管理局	市防灾减灾救灾委员会成员单位 渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	刘　勇	2026年12月31日	①开展灾害信息员人员信息情况更新，强化全市查灾、核灾能力。 ②环渤海区域应急救援中心土建项目完成主体封顶。	①开展年度综合应急演练，组织协调开展全市救灾、防汛、地震、安全生产等综合性预案演练。 ②环渤海区域应急救援中心二次结构，主体验收完成，进入装修阶段。	①开展汛期施工工地隐患排查，组织人员对全市在建施工工地情况进行摸排。 ②环渤海区域应急救援中心装修完成，道路硬化、绿化完成。	①深入复盘重大灾害应对过程，总结经验做法，查找问题不足，着力整改提升。 ②做好自然灾害风险普查数据2026年更新工作。 ③环渤海区域应急救援中心装竣工验收，投入使用。
91		盯住校园安全、网络安全等重点，深化社会治安综合治理。	市公安局 市委网信办 市教育局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	王晓玲 姜桂海	2026年12月31日	①开学前全面排查校舍、消防、实验室隐患，检修取暖设备。开展“开学第一课”安全教育与应急演练。 ②召开一季度网络安全。 ③持续对各类民生小案以及涉枪涉爆、涉电信网络诈骗和黄赌毒、食药环、严重暴力、妨害国（边）境等突出违法犯罪始终保持高压严打态势，深化社会治安综合治理。	①强化防溺水、防雷电、防暴雨宣传教育。加强食堂卫生监管，预防食源性疾病。关注中高考前学生心理疏导。 ②组织网络安全现场抽查。 ③持续对各类民生小案以及涉枪涉爆、涉电信网络诈骗和黄赌毒、食药环、严重暴力、妨害国（边）境等突出违法犯罪始终保持高压严打态势。	①开展暑期安全与迎新准备。加强留校学生管理，落实值班巡逻。重点做好防汛防台、高温防暑工作。 ②举办网络安全宣传周活动。组织网络安全培训和网络安全技能竞赛。 ③利用假期推进校舍维修。开展新生宿舍安全检查，制定迎新期间交通疏导方案。 ④持续对各类民生小案以及涉枪涉爆、涉电信网络诈骗和黄赌毒等突出违法犯罪始终保持高压严打态势。	①突出冬季防火与年度巩固。开展“119”消防宣传与演练，排查电器火灾隐患。 ②加强期末阶段心理支持与防诈骗教育。 ③组织网络安全应急演练，围绕风险多发点设置演练场景，以贴合实战的形式谋划、开展。 ④进行年度安全评估，整改隐患，制定下一年度安全计划。持续对各类民生小案等突出违法犯罪始终保持高压严打态势。
92		健全扫黑除恶常态化机制，加大预防和打击各类违法犯罪力度。	市委政法委 市公安局	渤海新区管委会、黄骅市政府，各县（市、区）政府，沧州开发区、沧州高新区管委会	姜桂海	2026年12月31日	按照实际情况和工作进度强化对各县（市、区）和成员单位的督导检查力度。	加强对重点线索、重点案件的协调和督办。	持续加强对重点行业领域整治和村霸治理，铲除黑恶势力滋生土壤。	建立涉黑恶前科人员数据库，搭建涉黑恶犯罪智能体，深化涉黑恶线索核查、挖掘，严打涉黑恶违法犯罪。

附件 1

12 个码头建设情况清单

序号	年度目标任务	牵头单位	项目名称	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	凝心聚力、提质提速推进总投资 271 亿元的 12 个码头建设。	沧州渤海新区管委会、黄骅市政府	综合港区液体化工（森旭）码头工程	交发集团	刘　勇 戴树胜	2026 年 12 月	森旭码头开展罐区施工。	森旭码头推进罐区施工。	森旭码头推进罐区施工，力争整体完工。	森旭码头推进竣工验收工作，力争竣工投产。
2			综合港区滚装码头一期工程	港口集团	刘　勇	持续推进	引桥渡板安装、梁板预制。	方桩沉桩施工；引桥现浇桩帽、梁板安装。	码头现浇桩帽、梁板预制；东区道路堆场底基层施工。	码头主体完成、道路堆场连锁块铺装施工。
3			河口港区 7#-10# 通用散杂货码头工程	港城区 河北陆源物流有限公司	刘　勇	2027 年 12 月	完成围堤修复。	完成陆域部分办公楼装修；码头部分开展桩基施工。	完成码头 5 座引桥主体施工。	完成码头后方承台方桩沉桩。
4			综合港区 9#、10# 通用泊位工程	港务集团	刘　勇	持续推进	完成管桩及水泥搅拌桩试桩。	完成生产与辅助构筑物及辅建区部分管桩打设。	完成水工结构部分码头整体施工。	装船机生产完成，钢材仓库、通用仓库、工具材料库、流动机械库、综合楼、候工楼及附属用房主体结构完工。
5			煤炭港区 8 万吨级油品码头工程	国能黄骅港务公司	刘　勇	2027 年 2 月	项目收尾，设备调试。	完成项目预验收、交工验收。	推进安全验收、职业病控制效果评价、环保验收等专项验收。	推进水保、导助航、通航安全条件核查等专项验收和竣工结算、工程审计。
6			煤炭港区五期工程	国能黄骅港务公司	刘　勇	2027 年 9 月	码头沉桩累计完成 50%，筒仓滑模累计完成 4 座。	码头沉桩累计完成 75%，筒仓滑模累计完成 8 座。	完成码头沉桩，完成 1 台翻车机加工制造。	完成筒仓主体滑模施工，完成 1 台装船机、2 台卸料小车加工制造。
7			散货港区 30 万吨原油码头一期工程	港口集团	刘　勇	持续推进	岸坡挖泥、陆域吹填工作完成 40%。	完成岸坡挖泥、陆域吹填工作；码头部分完成试桩工作及辅建设施搭建工作。	地基处理完成 30%；码头主体施工完成 40%。	地基处理完成 60%；码头主体施工完成 70%。
8			渤投集团 10 万吨级通用泊位项目	渤投集团	刘　勇	2026 年 12 月	完成级配碎石、道路及堆场改良土、部分管线施工。	完成筒仓桩基、道路及堆场区域水稳施工。	完成道路堆场、原糖仓库及大部分附建施工。后承台主体结构完成。	完成剩余辅建建筑的施工。码头承台主体完工。

序号	年度目标任务	牵头单位	项目名称	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
9	凝心聚力、提质提速推进总投资271亿元的12个码头建设。	沧州渤海新区管委会、黄骅市政府	综合港区海伟液体化工码头工程	河北海伟港务有限公司港城区	刘　勇	2027年12月	进行水工建筑物沉桩。	完成陆域地基处理及水工桩基的30%。	陆域办公楼、消防泵房、变电所开始打桩。	完成引桥及泊位施工，陆域建筑物完成总进度的70%。
10			黄骅港综合港区集装箱码头一期工程	港务集团	刘　勇	持续推进	持续推进地基处理堆载预压部分堆载监测。	完成地基处理真空预压部分、港池疏浚、水工结构、道路堆场施工准备。	地基处理全面开工，完成工程量的10%。	地基处理施工完成工程量的20%。
11			黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程	交发集团	刘　勇 戴树胜	持续推进	完成陆域范围清表整平，围堰加筋垫层、袋装砂垫层施工。	完成港池疏浚总工程量的80%，水工桩基总工程量的20%。	完成地基处理浅层真空预压及水工桩基施工。	完成地基处理深层真空预压总工程量的50%，水工结构预制构件安装总工程量的60%。
12			黄骅港散货港区矿石码头二期工程	港口集团	刘　勇	持续推进	取得省交通厅出具的行业审查意见。	完成项目核准立项工作，并委托开展项目环评等专项报告编制工作。	开展勘察及初步设计工作，并取得初步设计批复。	完成海域权设立，并取得施工图批复，项目具备开工条件。

附件 2

17 个集疏运项目情况清单

序号	年度目标任务	牵头单位	项目名称	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	大力实施总投资 344 亿元的 17 个集疏运项目。	沧州渤海新区管委会、黄骅市政府	综合物流园区铁路专用线项目	渤投集团 市发展改革委	刘　勇	2026 年 4 月	渤海新区站信号房屋改造，信号设备进场配线。	信号调试完成。	－－	－－
2			黄骅港南疏港二路东延项目	港城区	刘　勇	2026 年 9 月	路基沉降观测、涵洞台背回填。	灰土路基完工。二灰土、水稳层施工。	联锁块、中央隔离墩施工，交工验收。	－－
3			黄骅港综合物流园粮食物流枢纽项目（一期）	渤投集团	刘　勇	2027 年 6 月	完成地基处理。	完成辅建区桩基施工。	完成筒仓仓壁施工。	完成全部筒仓主体施工。
4			综合产业园铁路专用线	沧港铁路公司 市发展改革委	刘　勇	2026 年 12 月	路基施工。	路基桥涵施工。	管廊迁改施工。	完成轨道房屋信号电力等全部工程。
5			河口港区铁路专用线项目	港务集团 市发展改革委	刘　勇	持续推进	施工准备，全面开工。	货场区域完成密封墙施工，塑料排水板施工。	真空预压设备调试。	真空预压完毕土方回填。
6			黄骅港大宗散货物流园区带式输送机一期工程	港口集团	刘　勇	持续推进	桩基施工、钢结构安装。	桩基施工、承台基础施工、钢结构安装。	钢结构安装、设备安装。	竣工验收。
7			曲港高速公路京台高速至黄骅港段	市交通运输局	戴树胜	2026 年 12 月 31 日	完成工程量 25%。	完成工程量 40%。	计划完成工程量 55%。	计划完成工程量 70%。
8			邯港高速公路国道 G205 至黄骅港段	市交通运输局	戴树胜	完成工程量 25%。	完成工程量 25%。	完成工程量 40%。	计划完成工程量 55%。	计划完成工程量 70%。
9			黄骅港大宗散货物流园区矿石混配贸易中心项目	港口集团	刘　勇	持续推进	完成陆域形成土方回填工作。	完成地基处理排水板打设工作。	完成地基处理真空系统铺设并开始真空预压工作。	开展地基处理真空预压及土方堆载工作。
10			邯黄铁路扩能改造工程渤海西站至渤海新区站增建二线	邯黄铁路公司 市发展改革委	刘　勇	2026 年 12 月	进行桩基施工。	完成桩基、承台墩身施工。	完成连续梁施工。	主体工程完工。
11			30 万吨原油码头管廊管线输送项目	荣晟物流公司 港城区	刘　勇	2027 年 7 月	完成排水清淤。	完成原位固化。	完成土方填筑。	完成基础工程。
12			黄骅港河口港区 V 区物流堆场项目	港务集团	刘　勇	持续推进	－－	完成初步设计批复。	完成项目备案开工。	开工后完成工程量的 30%。

序号	年度目标任务	牵头单位	项目名称	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
13			黄骅港综合港区 9#、10# 通用泊位专用线工程	港务集团	刘　勇	持续推进	取得用海预审意见。	取得社会稳定性评价批复；取得核准批复；做好项目施工准备。	路基工程完成 50%；完成桥涵工程；站场工程完成 25%；房屋建筑工程完成 10%。	四电工程完成 25%；完成道轨工程。
14			渤投集团仓储物流中心项目	渤投集团	刘　勇	2027 年 12 月		完成项目前期手续跑办。	开始土方平整场地施工。	开始桩基施工。
15			综合港区及散货港区铁路专用线（进港二通道）	港务集团 市发展改革委	刘　勇	持续推进	完成地基处理部分施工图审查。	开展土地平整和沉降工作。	完成剩余部分施工图审查；取得种质资源的批复。	取得海域证；开展桩基施工。
16			渤海西站改造工程	邯黄铁路公司 市发展改革委	刘　勇	2027 年 2 月	进行施工图设计。	完成施工图设计、项目备案。	完成工程招标并开工建设。	主体施工。
17			黄骅港大宗散货物流园区“散改集”多式联运物流中心项目	港口集团	刘　勇	持续推进	与港城产业园区资规局、黄骅市资规局对接项目海域出让方案及挂牌事宜。	完成海域摘牌。	取得初步设计批复。	取得海洋环评批复；施工图批复。

附件 3

390 个城市更新项目情况清单

序号	年度目标任务	牵头单位	分管领导	项目名称	责任单位	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	高质量推进390个城市更新项目	市住房城乡建设局	戴树胜	新华区小区电梯更新项目（8个）	新华区政府	2026年12月	组卷上报	做群众工作	施工	组织验收
2				颐和尚城七区幼儿园	新华区政府	2027年3月	主体结构	二次结构	外部装修	内部装修
3				太阳89点危房改造	新华区政府	已完成拆除	已完成	已完成	已完成	已完成
4				运河区区小区电梯更新项目（22个）	运河区政府	2026年12月	组卷上报	做群众工作	施工	组织验收
5				双林路(杏林街—高庄子村东)	高新区管委会	2026年6月	路基及雨污管网施工完成	道路、绿化、照明完工	已完成	已完成
6				沧州高新区全区基础设施交通基础设施提升工程	高新区管委会	2026年6月	标线施划、标志标牌更换完成	新建及更换15个路口信号灯完成	已完成	已完成
7				沧州经济开发区承接京津现代制造产业转移示范园一期工程及配套基础设施建设项目	开发区管委会	2026年12月	基础	主体	二次及装饰	室外总图
8				昊天能源投资集团工业蒸汽管道建设项目	开发区管委会	2026年12月	手续办理	征地协调	施工完成	验收投运
9				沧州经济开发区京津冀协同发展科技创新中心配套基础设施建设项目	开发区管委会	2026年12月	基础	主体	二次及装饰	室外总图
10				沧州经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目	开发区管委会	2026年12月	基础	主体	二次及装饰	室外总图
11				沧州公学项目	开发区管委会	2027年12月	手续办理	基础施工	基础施工	主体施工
12				河北沧州经济开发区养老中心项目（开发区医院东）	开发区管委会	2028年5月	征地协调	方案设计、施工图设计	手续办理	施工招标
13				海河路（绕安-开泰街）	开发区管委会	2026年12月	基础开挖	路基	雨污管网及路面面层	绿化和交通等
14				开泰街（兴业路-海河东路）	开发区管委会	2026年12月	基础开挖	路基	雨污管网及路面面层	绿化和交通等
15			戴树胜	杨官屯村片区厂房市场	沧县政府	2026年12月	摸底、组卷上报	做群众工作	施工	组织验收
16				纪家洼片区厂房市场	沧县政府	2026年12月	摸底、组卷上报	做群众工作	施工	组织验收
17				石港城际铁路沧州东站综合交通枢纽及配套设施建设项目	沧县政府	2026年12月	组卷上报	做群众工作	施工	组织验收
18				陶庄子片区	市住房城乡建设局	2030年底	谋划筹备	现场踏勘	收集基础资料	推动项目启动
19				白官屯片区	市住房城乡建设局	2030年底	谋划筹备	现场踏勘	收集基础资料	推动项目启动
20				火车站区域改造项目	市住房城乡建设局	一期2028年底	编制自主更新协议	审定自主更新协议及社稳评估	全资公司及市场主体招标	更新协议签订及确定拆除公司

序号	年度目标任务	牵头单位	分管领导	项目名称	责任单位	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
21	高质量推进390个城市更新项目	市住房城乡建设局	戴树胜	小南门改造项目	市住房城乡建设局	2030年底	谋划筹备	完成设计概况	完成规划方案	完成实施方案
22				一干渠生态治理工程建设项目	市住房城乡建设局	2029年底	谋划筹备	现场踏勘	收集基础资料	推动项目启动
23				沧州医专校区改造提升项目	市住房城乡建设局	2030年底	谋划筹备	现场踏勘	收集基础资料	推动项目启动
24				主城区基础照明改造提升项目	市住房城乡建设局	2030年底	谋划筹备	现场踏勘	收集基础资料	推动项目启动
25				整治小街巷（180条）	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	①进度安排：市城市管理综合行政执法局、“四区一县”分别独立谋划包装项目，开展初步设计，3月底前完善手续并进场施工。②保障措施：制定方案，倒排工期，加强组织领导，明确责任分工，保障按时完成。	①进度安排：按照施工计划稳步推进道路硬化、照明维修、排水改造和绿化补植完善等内容，5月1日前基本完成乔木、花灌木种植。②保障措施：加强组织领导，建立周调度、月通报机制，倒排工期，明确责任分工，保障按时完成。	①进度安排：7月1日前基本完成排水设施改造，9月底前基本完成全部提升项目，梳理检查存在问题，并逐步完善。②保障措施：加强组织领导，组织实地检查，持续加强养护管理和环境秩序整治。	①进度安排：中心城区小街巷精细化提升工作全部完成，组织检查验收。②保障措施：加强日常养护管理和环境卫生整治，针对存在问题不足，持续进行优化完善，不断巩固提升效果。
26				新建道路（22条）	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进进行附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
27				运东污水处理厂扩建项目	市城市管理综合行政执法局	2026年8月	中试试验研究，完成施工图设计。前期手续办理-施工许可证（土地、规划、施工许可等）。	地基与基础工程(基坑开挖、支护、降水)主体结构施工(生物池、二沉池、滤池等)	设备安装（工艺设备、电气设备、自控仪表等），调试。	试运行阶段
28				运西污水处理厂扩建项目	市城市管理综合行政执法局	2026年8月	中试试验研究，完成施工图设计。前期手续办理-施工许可证（土地、规划、施工许可等）。	地基与基础工程(基坑开挖、支护、降水)主体结构施工(生物池、二沉池、滤池等)	设备安装（工艺设备、电气设备、自控仪表等），调试。	试运行阶段
29				2026年换热站节能改造项目	市城市管理综合行政执法局	2026年11月	组卷立项	招标采购	施工	验收投运
30				2026年老旧二网改造项目	市城市管理综合行政执法局	2026年11月	组卷立项	招标采购	施工	验收投运
31				黑龙江大道热网工程项目	市城市管理综合行政执法局	2026年11月	手续办理	招标采购	随路施工	验收投运
32				双极路热网工程项目	市城市管理综合行政执法局	2026年11月	随路施工	随路施工	竣工验收	上水投运
33				2026年分支阀门更换项目	市城市管理综合行政执法局	2026年11月	组卷立项	招标采购	施工	验收投运

序号	年度目标任务	牵头单位	分管领导	项目名称	责任单位	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
34	高质量推进390个城市更新项目	市住房城乡建设局	戴树胜	沧州市配电网建设项目	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	编制可研、包装项目	推动项目落地实施	推动项目落地实施	推动项目落地实施
35				现状公园提升项目（5个）	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	绿化养护管理	绿化养护管理	绿化养护管理	推动项目落地实施
36				黄河路绿带	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	前期谋划	实地踏勘	收集相关资料	推动项目实施
37				民族街商业街	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	前期谋划	实地踏勘	收集相关资料	推动项目实施
38				垃圾分类亭	市城市管理综合行政执法局	2026年12月	前期谋划	实地踏勘	收集相关资料	推动项目实施
39				88个体育设施类项目建设（体育设施35个，健身路径28个，足球场8个，篮球场6个，公共活动场地3个，乒乓球场3个，羽毛球场3个，匹克球场2个）	市体育局	2026年12月	谋划筹备	制定县级实施方案	各县（市、区）按计划完成场地平整与硬化工作	完成任务目标
40				新华区人民医院	市卫生健康委	2029年2月	完成方案设计及初步设计的招标工作	完成EPC招标工作完成土地证的办理	完成施工许可证的办理	完成开槽
41				新华区妇幼保健院	市卫生健康委	2028年12月	完成初设批复和土地证的办理	完成施工招标和施工许可证的办理	完成开槽	完成主体3层建筑
42				社区早餐点（8个）	市商务局	2026年12月	一季度完成	－－	－－	－－
43				菜市场项目（7个）	市商务局	2026年12月	谋划筹备	完成设计概况	完成规划方案	完成实施方案
44				中心城区文化旅游场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市文广旅局、大运河集团牵头管理的中心城区文化旅游场所的无障碍设施进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区文化旅游场所无障碍设施建设水平实现新提升。	－－
45				中心城区市政服务场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市城市管理综合行政执法局管理的中心城区公共卫生间的无障碍设施进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区市政服务场所无障碍设施建设水平实现新提升。	－－

序号	年度目标任务	牵头单位	分管领导	项目名称	责任单位	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
46	高质量推进390个城市更新项目	市住房城乡建设局	戴树胜	中心城区医疗卫生场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市卫生健康委、市中心医院、沧州医专牵头管理的中心城区医院的无障碍设施进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区医疗卫生场所无障碍设施建设水平实现新提升。	－－
47				中心城区政务服务场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市行政审批局牵头管理的中心城区政务服务场所的无障碍设施问题进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区政务服务场所无障碍设施建设水平实现新提升。	－－
48				中心城区商业服务场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市商务局牵头管理的中心城区商业服务场所的无障碍设施问题进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区商业服务场所无障碍设施建设水平实现新提升	－－
49				中心城区公共交通场所无障碍设施提升	市残联	2026年9月底	市残联聘请第三方对市交通运输局牵头管理的中心城区公共交通场所，以及沧州火车站、高铁沧州西站的无障碍设施问题进行调查，查找存在问题，明确整改目标。	对发现问题督促有关单位进行整改。	完成问题整改，推动中心城区公共交通场所无障碍设施建设水平实现新提升。	－－
50				沧州幼儿师范高等专科学校（应急避难场所）	市教育局	2026年12月	谋划筹备	实地调研，功能区划分，应急避难标志标识制作。	应急避难设施设备和物资补充。	完善预案和管理制度。
51				沧州职业技术学院（应急避难场所）	市教育局	2026年12月	谋划筹备	谋划筹备	实地调研，功能区划分，应急避难标志标识制作。	应急避难设施设备和物资补充，完善预案和管理制度。
52				第二中学（应急避难场所）	市教育局	2026年12月	谋划筹备	实地调研，功能区划分，应急避难标志标识制作。	应急避难设施设备和物资补充。	完善预案和管理制度。

序号	年度目标任务	牵头单位	分管领导	项目名称	责任单位	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
53	高质量推进390个城市更新项目	市住房城乡建设局	戴树胜	沧州王庄站110kV变电站扩建工程	国网沧州供电公司	2026年7月开工	开展初设及施工图设计	物资排产进场	开展进场施工前期工作	施工阶段
54				沧州南郊110kV变电站增容工程	国网沧州供电公司	2026年5月开工	物资排产阶段	开展进场施工前期工作	施工阶段	竣工投产
55				魏庄10kV配套送出1号工程	国网沧州供电公司	2026年12月开工	开展接入分析	开展可研分析	开展初设及施工图设计	开展物资排产及进场施工前期工作
56				新安大道-黄河路交叉口节点（门户节点打造项目）	市文明办	2026年6月	实地踏勘	完成设计图纸、确定施工单位、制作施工、竣工验收。	长期管护	长期管护
57				迎商大道-永济路交叉口节点（门户节点打造项目）	市文明办	2026年9月	实地踏勘	/	完成设计图纸、确定施工单位、制作施工、竣工验收。	长期管护
58				南绕城-长芦大道交叉口节点（门户节点打造项目）	市文明办	2026年12月	实地踏勘	/	/	完成设计图纸、确定施工单位、制作施工、竣工验收。

附件 4

22 条道路贯通工程情况清单

序号	道路	责任单位	完成时限	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	黄河路	沧县	2026 年 4 月	完成总工程量的 50%	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作	--	--
2	复兴大道	沧县	2026 年 4 月	完成总工程量的 50%	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作	--	--
3	双极路	沧县	2026 年 4 月	完成总工程量的 50%	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作	--	--
4	大王庄路	市城市管理综合行政执法局	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
5	南浦路	市城市管理综合行政执法局	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
6	北大寺西街	市城市管理综合行政执法局	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
7	临海街（规划站南路－规划沧渠路）	沧县	2026 年 6 月	完成前期手续办理，组织进场施工	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作	--	--
8	开曙街（规划站南路－规划沧渠路）	沧县	2026 年 6 月	完成前期手续办理，组织进场施工	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作	--	--
9	临海街（沧渠路至迎商大道）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
10	观海路(美林路至浮阳大道)	运河区政府	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
11	美林街(西花园南路至盛瑞路)	运河区政府	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
12	新华西路（狮城大道—新安大道）	沧县	2026 年 12 月	完成土地征收工作	完成前期手续办理	完成总工程量的 50%	完成总工程量的 100%，并组织竣工验收等相关工作
13	友谊街（解放路至汇兴路）	新华区政府	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作

序号	道路	责任单位	完成时限	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
14	国风大道（永济路-广顺路）	高新区	2026 年 12 月	取得施工许可证入场施工	开展雨污水管网施工	完成雨污水管网施工，开展道路路基施工	完成现场建设及竣工验收、设施移交相关工作
15	杂技街（流津路至神医路）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
16	流津路（求是大道-杂技街）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
17	聚兴街(乾元路至熙平路)	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
18	安民街（大王庄路至海河路）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
19	吴川路（开元大道至安悦街）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
20	大赵庄街（春秋路至晴川路）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
21	石山街（榕城路至兴沧路）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作
22	榕城路（石山街至长芦大道）	暂未确定	2026 年 12 月	进一步完善设计方案，推进前期手续办理	完成前期手续办理并进场进行建设	推进现场建设，完成主路贯通，推进附属设施建设	完成现场设施的验收，并完成相关设施移交工作

附件 5

改造农村公路 280 公里情况清单

年度目标任务	牵头单位	具体情况	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
加强和美乡村建设，改造农村公路 280 公里	市农业农村局 市交通运输局	河间市 53 公里；盐山县 40 公里；黄骅市 29 公里；青县 29 公里；东光县 25 公里；南皮县 15 公里；任丘市 14 公里；孟村县 13 公里；泊头市 12 公里；海兴县 12 公里；献县 10 公里；肃宁县 10 公里；沧县 9 公里；吴桥县 7.3 公里；南大港 1.7 公里。	市交通运输局	戴树胜	2026 年 10 月底前	指导并督促各县（市、区）制定实施方案、完善工作机制，明确目标、落实责任，对年度工作进行安排部署。同时加快推进农村公路项目前期工作，具备条件的尽早开工建设。	实行项目台账动态化管理，建立项目前期工作推进清单，从工可、设计、财政评审、招投标到开工建设，明确时间节点，细化到每个项目，督促各县（市、区）交通运输局逐项抓好落实。力争 6 月底前所有项目进场实施建设。完成建设改造农村公路 112 公里。	督导各县（市、区）交通运输局加强项目管理，加大人员、设备和资金投入，加强督导调研，着力解决突出问题，保证工程建设进度和质量安全。完成建设改造农村公路 196 公里。	对建设任务重，进展缓慢的县（市、区）进行重点督导，力争 10 月底前完成建设改造农村公路 280 公里，基本完成年度任务目标。同时督促各建设单位加快完善交通安全及其附属设施，尽快推进交工验收工作。

附件 6

1800 场以上文化惠民演出情况清单

地　区		乡镇（街道）数量	文化进基层惠民演出任务数（≥场次）
市本级		/	172
渤海新区 黄骅市	黄骅市	13	90
	中　捷	-	10
	南大港	-	10
	港城区	1	10
南皮县		9	80
任丘市		19	165
泊头市		15	135
肃宁县		9	80
海兴县		7	60
东光县		9	80
青　县		10	90
河间市		20	180
盐山县		12	108
孟村回族自治县		6	50
沧　县		19	170
献　县		18	160
吴桥县		10	90
运河区		8	75
新华区		6	54
开发区		-	5
高新区		-	5
总　计		191	1879

附件 7

中心城区 12 所学校情况清单

序号	年度目标任务	牵头单位	学校名称	责任单位	分管领导	完成时限	进度安排			
							第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	推进中心城区 12 所学校 9 月投入使用。	市教育局	沧州市第十七中学北校区	市教育局	王晓玲	2026 年 9 月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	- -
2			沧州市第十四中学南校区			2026 年 9 月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	- -
3			沧州市第十六中学南校区			2026 年 9 月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	- -

4	推进中心城区12所学校9月投入使用。	市教育局	沧州市实验小学南校区	市教育局	王晓玲	2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
5			沧州市实验小学西校区			2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
6			沧州市实验小学东校区			2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
7			沧州市中宇小学南校区			2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－

8	推进中心城区12所学校9月投入使用。	市教育局	沧州市迎宾路小学东校区	市教育局	王晓玲	2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
9			沧州市上海路小学南校区	市教育局	王晓玲	2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
10			沧县劝学路小学	沧县教育局	王晓玲	2026年9月	主体封顶完成，进行二次结构施工，主体验收等工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	进行附属配套施工、外网铺设等工作，完成联合验收、交付施工，联合相关验收单位，完成验收交付工作；组织协调施工单位加快进度，保障质量。	校园文化内容布置，安装教育教学设施装备，师资配备到位，做好开学前各项准备工作，确保如期正常顺利开学。	－－
11			沧州市第一中分校区	市教育局	王晓玲	2026年9月	推进沧州市第一中分校区建设，确定分校的选址、办学规模和资金来源，形成资金解决方案。	完成校园维修改造和实施设备购置的前期手续及政府采购。	完成校园维修改造施工和设施设备安装调试，确保学校9月开学投入使用。	－－
12			沧州市第二中分校区	市教育局	王晓玲	2026年9月	推进沧州市第二中分校区建设，确定分校的选址、办学规模和资金来源，形成资金解决方案。	完成校园维修改造和实施设备购置的前期手续及政府采购。	完成校园维修改造施工和设施设备安装调试，确保学校9月开学投入使用。	－－